

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**270/2016. (IX.22.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**A Közgyűlés**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Gazdasági Osztályvezető  
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető  
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos



  
**Dr. Kovács Ferenc**

**polgármester**



**Dr. Szemán Sándor**

**címzetes főjegyző**

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 270/2016.(IX.22.) számú határozathoz

**Lezárás alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE”</b> KEOP-5.7.0/15-2015-0118
2.	<b>A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA -</b> Értékes Örökségeink címmel
3.	<b>JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA</b>
4.	<b>MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA</b>
5.	<b>A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE</b> 56748-28/2015/MUVESZ
6.	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-15-0008
7.	<b>FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN</b> ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
8.	<b>NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA</b> EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## 1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE”</b> KEOP-5.7.0/15-2015-0118
Projekt tervezett összköltsége:	153 149 450 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 3 149 450 Ft.
Igényelt támogatás összege:	150 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdetre: 2015. augusztus 17. Befejezése: 2015. október 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2015.10.14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Kormány 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozata a <i>Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról</i> 2015. június 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat 1. mellékletének 193. sorában szerepel, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata a KEOP-2015-5.7.0 számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukció keretében legfeljebb 150 millió Ft kiemelt projekt támogatási összeget kap épületenergetikai fejlesztések céljára.</p> <p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt három helyszínen valósult meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tündérváros Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)</li> <li>- Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.)</li> <li>- Gyermek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.)</li> </ul> <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '70-es, '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolta továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p> <p>A projekt előkészítése 2015. május elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészült. Feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan, mely eredményesen zárult, így a nyertes ajánlattevővel Vállalkozási Szerződés került aláírásra 2015. augusztus 19-én. A kivitelezési munkálatok rendben zajlottak, szerződés szerinti határidőben,</p>

	<p>október 28-án mindhárom intézmény energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A projekt közvetlen célcsoportját a 3 intézmény óvodai nevelésében jelenleg és jövőben résztvevő gyermekek, valamint az ott dolgozók jelentik. A felújítás eredményeként megújult környezetben, energia hatékony épületekben tölthetik mindennapjaikat. A projekt közvetett célcsoportja a Nyíregyházán élő 2-6 éves korcsoport és családjaik, a városban élők és a jövőben a városba költözni szándékozók.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2015. augusztus 7-én került benyújtásra.</p> <p>A pályázat befogadásra került, hiánypótlás érkezett, melyet teljesítettünk 2015. augusztus 27-én.</p> <p>A projekt fizikai megvalósítása október 28-én megtörtént, a záró kifizetési kérelem és záró beszámoló 2015. november 27-én került benyújtásra. 2016. március 10-én tartott helyszíni szemle rendben lezajlott, a kért hiánypótlás 2016. április 8-án teljesítésre került.</p> <p>A záró pénzügyi elszámolás és beszámoló beküldésre került, melyet 2016. május 24-én elfogadtak, ezzel a projekt fenntartási időszakba lépett.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A megvalósítás rendben zajlott, hátráltató tényező nem merült fel.</p>



kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférését kívántuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá</li> <li>• a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal.</li> </ul> <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra a projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése</b></li> <li>- <b>Online publikus felület kialakítása</b>, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása</li> </ul> <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlott, melyből az első ütem 2015. december végén, míg a második ütem 2016. március 31-ig került végrehajtásra. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is megtörtént. A zárásról értesítést</p>

	még nem kaptunk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója volt.</p> <p>A támogatásból megvalósult a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tirpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás-átvétel 2016. január 06-án lezajlott. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolója került benyújtásra, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is megtörtént. A zárásról értesítést még nem kaptunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE</b> 56748-28/2015/MUVESZ
Projekt összköltsége:	<b>8.572.500 Ft</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>5.000.000 Ft</b>
Támogatási intenzitás (%):	58,3 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. február 1. Befejezés: 2016. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A városnak rendelkezésére áll egy központban elhelyezkedő, kényelmes, korszerű mozi terem. A 2013. évi pályázati kiírásnak köszönhetően beszerzésre került egy DCI kompatibilis vetítőberendezés, amely Dolby Digital hangrendszerrel rendelkezik, így a jelenleg tervezett fejlesztés megvalósításával elérhetővé válik a digitális vetítés és hangzás.</p> <p>A megye egyetlen „art” moziját üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, ami az a hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minősítésű filmeket láthatnak. A bevétel-orientált mozik egyáltalán nem, vagy igen csekély számban vetítenek ilyen alkotásokat (fél évente 1-2 alkalom).</p> <p>A teljes digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a mozis hangeffekteket pontos, visszhangzás mentes sugárzása,</li> <li>- tisztább hangzású, korszerűbb hangélmény elérést biztosít,</li> <li>- megszűnne az üzemeltető részéről az állandó feszültség, amit a jelenlegi hangtechnika évtizedes használtsága okoz,</li> <li>- várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel,</li> <li>- alacsonyabb fenntartási költségek,</li> <li>- a hangminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők.</li> </ul> <p>Teljes digitalizálás nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elavult eszközök magasabb kockázatot jelentenek,</li> <li>- egyre magasabb a technika nem üzembiztos működése, amely hatással lehet az újonnan beszerzett vetítő gépre is,</li> <li>- a kiemelkedő képminőség mellé nem párosul megfelelő hangzás.</li> </ul>

	A pályázat alapján beszerzésre került a digitális vetítőberendezésekkel kompatibilis hangrendszer, és vetítő.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat elszámolása benyújtásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-15-0008
Projekt összköltsége:	4.444.444 Ft
Támogatás összege:	4.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.június 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2016. május 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2015. október 2.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km<sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat szakmai megvalósítása 2016.05.31. napján lezárult.</p> <p>A projekt fizikai befejezését követően 2016.06.30-án benyújtásra került a pályázat pénzügyi és szakmai elszámolása a Támogató részére.</p> <p>A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 2016.09.05. napján eleget tettünk.</p>

	Jelenleg az elszámolás Külügyminisztérium által történő elfogadása és a pályázat lezárása van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN</b> ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
Projekt összköltsége:	2.104.510.000 Ft
Támogatás összege:	2.104.510.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének napja: 2015. november 30. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2014. október 20. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2015. május 27. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2015. október 20. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2015. november 23. TSZ 10. sz. módosításának ideje: 2016. augusztus 1.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élvényelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.  A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti cél eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 1. projektelem – Pálinka Főváros kialakítása 2. projektelem – Múzeumfalú infrastrukturális elérésének javítása 3. projektelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása 4. projektelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa 5. projektelem Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány, ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett 6. projektelem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése

	<p>7. projektelelem – Igrice sétány és futópálya kialakítása  8. projektelelem – Sóstói játszópark kialakítása  9. projektelelem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció  10. projektelelem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése  11. projektelelem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése  12. projektelelem – Csónakház rekonstrukció  13. projektelelem – Mobil medence liftek beszerzése  14. projektelelem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Mélyépítés projekteleme tekintetében 2015.07.22-én, míg Magasépítés projekteleme tekintetében 2015.10.01-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projekteleme megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk.</p> <p>Az elmaradó műszaki tartalom miatt keletkezett megtakarítás a projekt céljának megfelelő, a területen további szükséges tevékenységek kerültek megvalósításra, melyek az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Igrice sétány és futópálya kialakítása</li> <li>2. Sóstói játszópark kialakítása</li> <li>3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció</li> <li>4. Csónakház rekonstrukció</li> <li>5. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése</li> <li>6. Elektromos motorcsónakok beszerzése</li> <li>7. Elektromos szállító jármű beszerzése</li> <li>8. Mobil medence lift és elektromos kádlift beszerzése</li> <li>9. Mobil vízi csúszda és vízi billegő beszerzése</li> </ol> <p>Az Igrice sétány és futópálya kialakítása, a Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 8-án, a Csónakház rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 16-án történt meg a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>Az állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer, az elektromos motorcsónakok, az elektromos szállító jármű, a mobil medence és elektromos kádlift, illetve a mobil vízi csúszda és billegő leszállítása is megtörtént.</p> <p>A projekt során további megtakarítás keletkezett, amely terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:</p> <p>140 db pihenőágy, takarítógép, hideg vizes magas nyomású mosó, önjáró medence porszívó, klórpalack mentesítő készülék, lószállító utánfutó, trágyaszállító pótkocsi, takarmánykonyha kiegészítő eszközök, félelektromos magasemelésű gyalogtargonca, 60 db szemetes szelence, 40 db pad, illetve fűnyíró</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént.</p> <p>A pénzügyi zárás alkalmával 2015.12.30. napján benyújtásra került a 19. számú időközi kifizetési kérelem, illetve a 0-ás záró beszámoló.</p> <p>2016.05.09–13-ig a Magyar Államkincstár Hajdú – Bihar Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott. A hiánypótlási dokumentációk megküldésre kerültek az ellenőrző szerv részére.</p> <p>A 19. számú kifizetési kérelmünk teljes egészében kifizetésre került.</p> <p>2016.08.01-én került aláírásra a Támogatási Szerződés 10. sz. módosítása, amelyben a projekt keretében beszerzésre került eszközök miatti jogcím-változások kerültek átvezetésre.</p> <p>A projekt keretében beszerzett eszközök vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium szabálytalansági eljárás megindításáról értesítette az Önkormányzatot arra hivatkozással, hogy az eszközök beszerzésére irányuló szerződések értékét egybe kellett volna számítani. Válaszként álláspontunkban részleteztük, hogy az eszközök a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek beszerzésre, azokat egybeszámítási kötelezettség nem terhelte, hiszen céljuk és funkciójuk teljesen eltérő, így azok vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt indokolt a törvény alapján.</p> <p>Jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban. A tényállás tisztázáshoz szükséges dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága részére benyújtottuk, melyben kértük a jogorvoslati eljárást jogsértés hiányában történő lezárását.</p> <p>A projekt zárása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



## 8. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA</b> EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.08.31
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”. A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. Összesen 4-szer kerül a szerződés módosításra. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések megtörténtek.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is befejeződött.</p>

	<p>Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt. Így a projekt véghatárideje 2016. augusztus 31.-ére változott. Jelenleg a záró-elszámolás és zárójelentés összeállítása van folyamatban, amely már jó néhány hete folyik. 2016. szeptember 30-ig szükséges benyújtani a záró-elszámolást. A záró-elszámolás összeállítását követően ismét a közgyűlés elő hozzuk az előterjesztést, és beszámolunk a pénzügyi elszámolás eredményéről is.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p>

2. számú melléklet a 270/2016.(IX.22.) számú határozathoz

**Megvalósítás alatt lévő projektek**

	Projekt címe és kódszáma
1.	<b>CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN</b> START-Danube Region Project Fund
2.	<b>„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN”</b>
3.	<b>„URBACT III - TECHTOWN”</b> TechTown 186
4.	<b>NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA</b>
5.	<b>„CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA”</b> c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
6.	<b>EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN - GUL-15-D</b>
7.	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA</b> <b>JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA</b>
8.	<b>ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN</b>
9.	<b>VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK</b> TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
10.	<b>„GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN”</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
11.	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE</b> NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
12.	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
13.	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
14.	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
15.	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-15-0008
16.	<b>HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
17.	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN</b> TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
18.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE</b> IKOP-3.2.0-15-2016-00013

19.	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
20.	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
21.	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
22.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM

1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN</b> START-Danube Region Project Fund
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.765 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.500 EUR
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.11.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb, infrastrukturális jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia START–Duna Régió Projekt támogatás címmel pályázatot hirdetett projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában.</p> <p>A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Michalovce Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország).</p> <p>A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.</p> <p>Főbb megvalósítandó tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító telepeinél tett látogatások révén</li> <li>2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósított „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felméréssel, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú projekt keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez.</li> <li>3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása,</li> </ol>

	<p>pályázati dokumentáció elkészítése.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzatának partnerként feladata a tréningeken és egyeztetéseken való részvétel, illetve a magyar oldali monitoring tevékenységek biztosítása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázatra vonatkozó 1. kiírás beadási határideje 2014.09.17. volt, s mivel a Közgyűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így a 2. kiírásra adta be a partnerség pályázatát 2015.07.08-án.</p> <p>Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000-20.000 EUR-ra csökkent</li> <li>- Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent</li> </ul> <p>A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel.</p> <p>Döntés 2015. október 22-én született, a pályázatot pozitívan bírálták el. A támogatási szerződés megkötése az EuroVienna Kft-vel (Program Titkárság) megtörtént, a projekt megvalósítása folyamatban van.</p> <p>2016. április 25-én Nyíregyházán a Nyírségvíz Zrt. székházában projekt partneri találkozó került megrendezésre, melynek témája a projekt aktuális állásának bemutatása és egy terepszemle megtartása a Nyírségvíz Zrt. szennyvíztisztító telepén.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME</b>	<b>„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN”</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Igényelt támogatás összege:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2017. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek tekintetében)
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán 500.000.000,- Ft összegű forrás áll rendelkezésre, melynek jogosultja Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Ennek megfelelően 2016. január 15-én a Miniszterelnökség és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között Támogatói Okirat jött létre vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtására. A támogatás a Modern Városok Program keretén belül fejleszteni kívánt egyes projektek előkészítési munkáinak finanszírozására irányul. Ezen belül a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad előkészítése is megkezdődik. A 1038/2016. (II.10.) Kormány határozat alapján 100.000.000 Ft támogatás vált elérhetővé a projekt megvalósítására, melyet a 2016-2017-es évben szükséges felhasználni. A projekt megvalósításának teljes költsége várhatóan 1.098.000.000 Ft +ÁFA lesz.</p> <p>A felújítás szükségessége: a területen lévő építmények a jelenlegi formájukban sem funkcionalitásukat tekintve sem műszakilag nem felelnek meg a nézők, a fellépők, műszaki kiszolgálók valamint a technikai igényeknek.</p> <p>Felújításra kerülő épületek, építmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gépházépület</li> <li>• Kapuépítmények</li> <li>• Büfé építmények</li> <li>• Fénytornyok</li> <li>• Szökőkút sétányok</li> </ul> <p>Átalakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nézőtér - színpad</li> <li>• Zenekari árok</li> </ul> <p>Új építés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raktárak, tárolók</li> <li>• Üzemi épület</li> <li>• Állandó, időjárás álló színpadi fedés</li> <li>• Hangterelő a környezeti zajártalom ellen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerítés építése</li> </ul> <p>Eszközbeszerzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Színpadtechnikai felszerelések</li> <li>• Világítástechnikai berendezések</li> <li>• Hangtechnikai berendezések</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A Szabadtéri színpad felújításával kapcsolatban az EMMI kulturális szakterülete felvette a kapcsolatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és 2016. február 17-ig háttéranyag megküldését kérte, melyet Nyíregyháza MJV Önkormányzata teljesített. Ezt követően 2016. április 4-én az EMMI véleményezésre megküldte a kormány részére készített előterjesztést Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, melyet 2016. április 7-én az EMMI-nek visszaküldött az Önkormányzat. 2016. július 25-én ismét beérkezett a Kormány előterjesztés véleményezésre, melyet július 27-én teljesítettünk, azóta az az információnk, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van véleményezés alatt. Időközben a tervezésre irányuló tervezési szerződés aláírásra került 2016. július 28-án, így a tervezési munka folyamatos egyeztetések mellett zajlik. 2016. szeptember 13-án ismét beérkezett a Kormány előterjesztés véleményezésre, melyet szeptember 14-én teljesítettünk, apróbb javításokat, módosításokat kérve.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„URBACT III - TECHTOWN”</b> TechTown 186
Projekt tervezett összköltsége:	50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja:</p> <p>A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában –, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a digitális gazdaság jobb megértése</li> <li>- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése</li> <li>- kapcsolatépítési terek kialakítása</li> <li>- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket</li> <li>- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése</li> </ul>

	<p><b>A pályázat konzorciuma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner</li> <li>2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)</li> <li>3. Cesis Önkormányzata (Lettország)</li> <li>4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>5. Gävle Önkormányzata (Svédország)</li> <li>6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)</li> <li>7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)</li> <li>8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)</li> <li>9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)</li> <li>10. Limerick Önkormányzata (Írország)</li> <li>11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata és Limerick Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozók a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. 2016. szeptemberében újabb projekt találkozó kerül megrendezésre, az ír partnernél, Írországban.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Nem releváns.</p>

## 4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.25. Befejezés: 2016.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. július 25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén több a magyar- és a világtörténelemhez kapcsolódó síremlék, emlékhely, emlékmű is található. A meghirdetett pályázati program lehetőséget biztosít az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyek felújítására és a megemlékezés méltó helyének megteremtéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén három emlékhely található, amely emléket állít az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. A meghirdetett pályázati program keretében felújításra kerül Dandos Gyula mártír és diákvezér emlékére felállított kopjafa, Szilágyi László és Tomasovszky András síremlékeinek, valamint az 56'-os kopjafás emlékmű rendbetétele.</p> <p>A főbejáratnál található díszpark bal oldalán található Dandos Gyula (1938-1957) mártír és diákvezér – a Megyei Forradalmi Bizottság valamint a Városi Forradalmi Bizottság tagja és a Nyíregyházi Forradalmi Diáktanács vezetője – emlékére állított kopjafa. A kopjafa egy gránit szegélykövel elkerített, díszkaviccsal felszórt területen, beton talapzatra fogatott vasszerkezetre állítva lett elhelyezve. Az elmúlt évek során a kopjafa állaga megromlott, a felületkezelés elveszítette hatását és a fa szerkezet is megrepedt. A vasszerkezet rozsdásodik, a beton talapzat valamint a díszkavics elkoszolódott. Az építés során nem lett teljesen kiépítve az emlékmű megközelíthetősége ezért kb. 10 méteren keresztül a parkon át sétálva tudunk hozzá eljutni. Szükséges az emlékmű teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó környezet rendbetétele.</p>

	<p>A főbejáratnál a ravatalozó bal oldalán lévő parkban található a „Nemzeti megbékélés parkja” ahova az 1958-ban jeltelen sírba eltemetett, majd 1989 tavaszán exhumált és újratemetett két nyíregyházi mártír Szilágyi László (1924-1958) és Tomasovszky András (1923-1958) sírja lett elhelyezve. A két sír a Nemzeti sírkert része. A sírok egy sövényvel körülvevett területen találhatóak. A sírkövek mészkőből készült fehér síremlékek, melyeknek a fejrészei egy-egy talapzatból és a rajtuk elhelyezett bronz mellszoborból állnak. A két sír között található egy szintén mészkő tömb, melyet a Történelmi Igazságtétel Bizottság állíttatott a sírkőállítás emlékére. Az elmúlt évek során a mészkő síremlék bekoszolódott, a bronz szoborról lefolyó korrózió által foltokban elszíneződött. Szükséges a sírkövek és a köztük lévő tömb valamint a bronz mellszobrok teljes tisztítása és új sövény készítése. Ennek érdekében tervezzük a mészkő sírkövek tisztítását, az elszíneződések megszüntetését, a bronz felületek speciális tisztítását és új sövény készítését nagyobb tűrőképességgel rendelkező tujákból.</p> <p>A Korányi úti ravatalozótól nyugatra az új Papi parcella mögött található a kopjafás '56-os emlékmű. Az emlékhely egy díszcserjékkel körülvevett, díszkavicsal felszórt terület, ahol egy térburkolattal ellátott központi részen egy beton talapzatra van felállítva a kopjafa.</p> <p>Felújítás keretében szükséges a kopjafa meglévő, de lekopott felületkezelésének lecsiszolása, a repedések javítása, új felületkezelés-lakkozás, a talapzat tisztítása, a meglévő megsüllyedt térburkolat javítása és a díszkavics helyett az emlékműhöz illő új térburkolat elhelyezése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került 2016. augusztus 11-én.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA”</b> c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
Projekt tervezett összköltsége:	556.808 Ft
Igényelt támogatás összege:	500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 23. Befejezés: 2016. augusztus 26.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016. szeptember
Kapcsolattartó (név, osztály):	Korpai Tibor, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, CSP-CSBM-16-25244 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, Értékünk a család II. című pályázati projektet a Támogató, 2016. július 15-én küldött (ID:241344) értesítése alapján, <b>500.000 Ft</b> vissza nem térítendő támogatásban részesítette.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata módosítási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus 18-án, a költségvetés és a szakmai program változása miatt. A kérelmet a Támogató 2016. augusztus 22-én jóváhagyta.</p> <p>A módosított Családbarát program keretében egy program megvalósítását terveztük:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Nyári tábor megszervezése a nyári szünetben (4 nap).</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 – 30 fő gyermek jelentkezésével számoltunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek közül).</p> <p>A projekt keretében a korosztályos megoszlásnak megfelelően 4 munkanapon keresztül napközis tábort szerveznénk, ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. A szülők dolgát egyszerűsítve minden reggel az önkormányzatnál lenne a gyülekezés, majd a gyermekek élményprogramok segítségével hasznosan tölthetik szabadidejüket. Célunk, hogy minél több időt töltsenek a gyermekek a természetben, ezért népi játékok tanulásával és lovassporttal egybekötött tanyalátogatás, és arborétum látogatás szerepel a terveink között a nyíregyházi érdekességek megismerése mellett. Elgondolásunk szerint a gyerekek megismerkedhetnek a nyíregyházi repülőtér működésével. Ezek megvalósításához szükségünk lesz szállítóeszköz bérlésére. Az utolsó nap a nyíregyházi kalandparkban tehetik próbára erejüket és bátorságukat, emellett pedig minden nap szerepet kapna a kreatív, kézműves foglalkozások végzése. A</p>

	<p>gyermek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására olyan szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A programok 2016. augusztus 23-26-a között megvalósultak, a célcsoportra vonatkozó létszámadatokat teljesítettük.</p> <p>A heti napirend a következők szerint alakult:</p> <p>08.23.: Nyíregyházi Arborétum látogatás, kézműves foglalkozások.</p> <p>08.24.: a nyíregyházi Repülőtér megismerése, délután a Krúdy Art Moziban filmvetítés.</p> <p>08.25.: El Vándorló Lovas-tanya program</p> <p>08.26.: Nyíregyházi Kalandpark program</p> <p>Minden nap a gyermekek számára meleg étkezést, ebédet biztosítottunk, valamint a programhelyszínekre való utazáshoz autóbust bértünk.</p> <p>A Támogató 2016.09.03-i tájékoztatása szerint a Család,- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében jogutódlással 2016. szeptember 1-jével megszűnt. A Pályázatkezelő Iroda feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) vette át.</p> <p>Az intézményi átalakulások miatt a támogatási szerződés csomag kiküldésére a későbbiekben kerül sor.</p> <p>Mivel a projekt utófinanszírozott, ezért a szakmai és pénzügyi beszámoló a Támogatási Szerződés aláírása után kerül benyújtásra, melyet 2017. április 30-ig kell teljesíteni.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN GUL-15-D</b>
Projekt összköltsége:	400 000 Ft
Támogatás összege:	400 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.02.25.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. június 1.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Önkormányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltáról. Városunk történelmének gyászos napja 1944. november 2-a. A városi megemlékezéseket minden évben, ezen dátumhoz kapcsolódóan rendezzük meg az emlékműveknél. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén az elmúlt években, évtizedekben a méltó megemlékezések megtartására alkalmas emlékhelyek kerültek kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.03.17-én érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 400 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. június 1.-én aláírásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA</b>
Projekt összköltsége:	3 127 000 Ft
Támogatás összege:	3 127 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megtötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, a járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.</p> <p>A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben”, de az állományvédelmi feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében tizenhét helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárd, Hodász, Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken hőmérsékletet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját.</p> <p>A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények dokumentálására és adminisztrációjára.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megtötése folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 8. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN</b>
Projekt összköltsége:	240 590 070 Ft
Támogatás összege:	142 833 581 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.30. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündéerkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündéerkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, tornaszoba készül, sportszertárral,</li> </ul> <p>az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges, sószoza kerül kialakításra, a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.</p> <p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m<sup>2</sup>-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 142.833.581,-Ft támogatásban részesült. Így a megítélt támogatás és a pályázat benyújtásakor tervezett 150.000.000,-Ft-os támogatási összeg közel 7.166.419 Ft-os különbözetével a biztosítandó saját erő növekszik. A támogatói okiratot aláírásra még nem kaptuk meg.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 9. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK</b> TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	662 869 721 Ft
Támogatás összege:	662 869 721 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2017.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvizsszatartási célú tározók fejlesztése” című pályázat fejlesztései az alábbiak: a.) a <b>Tüzér utca</b> területén a meglévő zárt csapadékcatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással; b.) a <b>Malomkert II.</b> üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékatemelő mellett 3 db, összesen 329 m <sup>3</sup> térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával; c.) a <b>Lujza utca, Alma utca</b> területein a meglévő zárt csapadékcatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással; d.) a <b>Tünde utca</b> területén a meglévő zárt csapadékcatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, amit követően 2016. május 10-én a szükséges hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a pályázat támogatásáról. Megtörtént a műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezet kiválasztása és alá lett írva a megbízási szerződés is. A projekt előkészítési szakaszában kiválasztásra kerültek a közbeszerzési feladatokat lebonyolító szervezetek. A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást indítottunk, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási szerződés aláírása és a munkaterület átadása is.

	<p>Mindkét szakasz esetében a kivitelezések a meghatározott ütemterv szerint haladnak. Időközben megtörtént a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítására szolgáló tevékenységeket és a szemléletformálási feladatokat ellátó szervezet kiválasztása is.</p> <p>A Lujza utca, Alma utca, valamint a Tünde utcai szakaszok kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások a Kbt. 117. § szerint folyamatban vannak, mivel a 2016. május 25-én a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint elindított eljárások az említett két szakaszon eredménytelenül zárultak.</p> <p>A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az aláírást követően lehetőségünk nyílik 100%-os előleg igénybevételeire. A támogatási szerződés megkötése azért csúszik, mert az Irányító Hatóságtól kapott informális információk alapján egyeztetések folynak az MVP projektek egy részének „TOP-osításáról”.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN” TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	950.000.000 Ft
Támogatás összege:	950.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2018. július 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot is kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A <b>Szegfű utca</b> meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávossá történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása</li> <li>Megtörténik a <b>Bottyán János utca</b> burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpársáv kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</li> <li><b>Törzs utca</b> felújítása a Szalag utca és Orosi út között, <b>Semmelweis utca, Szalag utca</b> útburkolat és parkolók felújítása</li> <li><b>Lujza utca</b> burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpársáv kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása:	A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A támogatási szerződés megkötése azért csúszik, mert az Irányító Hatóságtól kapott informális információk alapján egyeztetések folynak az MVP projektek egy részének „TOP-osításáról”.

Megvalósítást  
hátráltató  
problémák,  
nehézségek:

Nem releváns.

## 11. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	500.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban megkért időpont, válasz még nem érkezett rá)
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.  A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe. Új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Stratégiai támogatási szerződés módosítás van folyamatban, amelyre válasz a mai napig nem érkezett.

## 12. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	3.000.000.000 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	3.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2018. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint <b>500 millió Ft</b> vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a <b>nyíregyházi Atlétikai sportcentrum kialakításának előkészítésére elkülönített összeg nettó 83 millió Ft.</b>
Projektvezető:	Batizi Tamás
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Atlétikai szakosztálynak jelenleg a Városi Stadionban van a bázisa, azonban a stadion tervezett fejlesztése keretében az atlétikai pálya megszűnik, így átkerül a jelenleg is üzemelő NYVSC területére.</p> <p>A sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focista, ökölvívó, tollaslabdázó, tájfutó), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéséhez, felkészüléséhez szükséges infrastrukturális feltételek a leromlott állapot miatt teljességgel hiányoznak.</p> <p><b>Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</b></p> <p>A meglévő 6 sávós, rekortán burkolatú atlétikai pálya telepítési pozíciója lehetővé teszi a pálya bővítését 2 sávval. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, vasbeton elemekből épített, acélszerkezetű elemekből fedett lelátó létesül közönségforgalmi helyekkel együtt. A lelátó épület részét képezi a célfotó magában foglaló, versenyirodaként is funkcionáló helyiségcsoport is.</p> <p>A keleti oldalon mobil lelátórendszer fogadására szolgáló terület rész lesz kialakítva, fixen telepített a túloldali célegyenest kontrolláló célfotó építménnyel együtt.</p> <p>A szabadtéri atlétikai pályát burkolt szervizút és szabadidős sportolás céljára is alkalmas rekortán burkolatú futókör öleli körül. Az atlétikai pálya körül az edzés lehetőségét biztosító világítási installáció készül, az úthálózat és a szabadidős futókör külön világítási rendszerrel készül.</p> <p><b>Dobópálya</b></p> <p>Az edzés és versenylehetőséget is biztosító új dobópálya a sporttelep északi részén, a jelenlegi tenispályák helyén készül. A kerítéssel körbevett sportterület élőfüves borítással valósulna meg.</p>



	<p><b>Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</b></p> <p>Az épületegyüttes két fő eleme: a csarnokjellegű épület, amelyben a 6 sávós 200 m-es nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas atlétikai pálya és az 550-600 fős lelátó kerül elhelyezésre, a közvetlenül kapcsolódó raszterben kiosztott tartó-vázszerkezetű üzemi épületben az edzőtermek, igazgatási, szállás, rehabilitációs és üzemi területrészek helyezkednek majd el.</p> <p><b>A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</b></p> <p>A közönségforgalmi és sportolói parkolók a Kerék utcáról, új útcsatlakozások kiépítésével érhetőek el. A közművesítés teljes körű, a tervezett fejlesztés nagyságrendjét kiszorgálni képes a jelenleg elérhető rendszer. A fejlesztés során a sporttelep teljes körű – külső és belső vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszere kiépül.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakításának előkészítésére elkülönített összeg jelenleg nettó 85 millió Ft, amely még változhat.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 9. és 12. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására bruttó 250 millió forintot kíván biztosítani.</p> <p>A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Atlétikai sportcentrum kialakításával kapcsolatosan megküldésre került 2016. február 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága, valamint 2016. március 30-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció. 2016. szeptember elején megkaptuk a Kormány előterjesztés tervezetét véleményezésre, amely átnézése folyamatban van.</p> <p>A projekttel kapcsolatos feladatokat a projektmenedzsment team látja el, így a közbeszerzési szaktanácsadó, valamint a tervező kiválasztása megtörtént, így a tervezés folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint <b>500 millió Ft</b> vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a <b>Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft.</b>
Projektvezető:	Gajdos László
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. A növekvő látogatószám megköveteli a kiszolgáló létesítmények fejlesztését.</p> <p>Múzeumfalú, mint turisztikai látványosság még nem tudott igazán kiteljesedni. Az itt végzett szakmai munka a legjobbak között jegyzett, ugyanakkor alkalmazkodni kell a modern kor követelményeihez, és figyelembe kell venni a térségbe érkező turisták szokásait. Hogy ne sérüljön az a korhű néprajzi gyűjtemény, ami évtizedek alatt itt felhalmozásra került, de a jövőben azok számára is vonzó legyen ez a gyűjtemény, akik eddig nem érdeklődtek a népi építészet és népi hagyományok iránt, a Múzeumfalú fejlesztésénél és egyben bővítésénél figyelembe kell vennünk a turisztikai hasznosítás prioritásait. A fejlesztést magát tehát két nagy részre oszthatjuk.</p> <p>Egy felől feladat a 9 hektáros területen lévő szabadtéri múzeum felújítása, az itt lévő tárgyi emlékek megőrzése, a modern kornak megfelelő, korszerű ismeretterjesztés kialakítása, az infrastrukturális fejlesztés, az itt dolgozó muzeológusok munkájának segítése, a korszerű kutatásai feltételek biztosítása, és az itt őrzött több ezer műtárgy megfelelő tárolása az utókor számára.</p> <p>A másik, ettől a fejlesztéstől jól elkülöníthető cél, egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalú meglátogatása. Így megvalósul észrevétlenül is az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A klasszikus Múzeumfalú mellett, egy jelenleg szabad területen felépülne a „Meseország”</p>

	<p>munkacímet viselő fejlesztés, ahol elsősorban a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek a vidámparki játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza.</p> <p>A hagyományok fontosak. A szórakoztató falu elkülönül, de vannak olyan elemek, mint például a „Betyárvilág Magyarországon”, vagy a korabeli a térségben jó ismert Sas Fogadó, ami funkcionálisan is szerves részévé válik az egységnek. A magyar mesevilág és a nemzetközi mesevilág jól ismert mesealakjai, Csipkerózsika, Jancsi és Juliska, Hófehérke, a magyar mondavilágból táplálkozó installációk játékosan, szórakoztatva oktatnak is. Hiszen a fehér ló legendája ma már sok felnőttnek nem mond semmit, de ha itt részletekben megelevenedik, még ha egy lovas körhinta instrumentuma is, már eljuttatunk üzenetet is az emberekhez.</p> <p>A fejlesztés elemei az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Új látogatóközpont kialakítása</li> <li>2. Szabadtéri színpad kialakítása</li> <li>3. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és múzeumtechnológiai feladatokat kiszolgáló területek fejlesztése</li> <li>4. Oktatási és kutatási központ</li> <li>5. Meglévő műtárgyépületek és környezete műszaki állapotának rendezése</li> <li>6. Infrastrukturális és digitális fejlesztés</li> <li>7. Meseország infrastrukturális fejlesztése</li> <li>8. Fekete Sas Fogadó Meseországban</li> <li>9. Szórakoztató játékelemek Meseországban</li> <li>10. Közönségforgalmi kiszolgáló létesítmények</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft, amely még módosulhat.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 9. és 12. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésére irányuló program támogatására bruttó 150 millió forint.</p> <p>A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Sóstói Múzeumfalú fejlesztésével kapcsolatban megküldésre került 2016. február 17-én az Emberi</p>

	<p>Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció, amelyet a Minisztérium a Kormány elé terjeszt.</p> <p>Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.06.29-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van.</p> <p>A tervdokumentáció készítése során sor került a koncepció egyes fejlesztési elemeinek átgondolására, hangsúlyt helyezve a nagyobb látogatószámot előidéző attrakciófejlesztésre.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 14. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.08.01. Befejezés: 2018.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016.09. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösöld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út – Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a jelenlegi balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösöld közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész között. Ez járul hozzá majd az örökösöldi városrész kerékpáros alaphálózatának kibővítéséhez, és a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra. 2016.07.15-én kaptunk értesítést

<p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>róla, hogy kérelmünk támogatásban részesült.</p> <p>A Kígyó utca – Debreceni út csomópont vonatkozásában elkészültek a kiviteli tervek, amelyek birtokában került elindításra az építési munkálatokra vonatkozó, Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. Az Összefoglaló tájékoztatás 2016.05.26-án került megküldésre, melyet követően 2016.06.10-én jelent meg az ajánlattételi felhívás. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, az összegezés 2016.08.19-én került megküldésre az ajánlattevőknek. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási szerződés 2016.09.06-án került aláírásra.</p> <p>A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó elkészítette.</p> <p>A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére az Önkormányzat árajánlatot kért három gazdasági szereplőtől. A legalacsonyabb ajánlatot adó ajánlattevővel a napokban kerül aláírásra a vállalkozási szerződés.</p> <p>A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat árajánlatkérését folytatott le, amely eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval szintén a napokban kerül aláírásra a szerződés.</p> <p>A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 15. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA</b> ETT-15-0008
Projekt összköltsége:	5.888.889 Ft
Támogatás összege:	5.300.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. július 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2017. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km<sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>Az eddig eltelt időben megbízási szerződést kötöttünk a Csoportosulás szabályszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges könyvelési és</p>

	<p>számviteli feladatok, illetve ügyvédi és jogi feladatok ellátására.</p> <p>Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok folyamatosak.</p> <p>Fontos az információszerzés és a többi csoportosulással való kapcsolatépítés. Ennek érdekében előzetes részvételét jelezte az Európai Határvárosok ETT képviselete a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében megrendezésre kerülő alábbi programokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. szeptember 22-23, Budapest - Európai Területi Társulások Jóváhagyó Hatóságainak 5. találkozója és a Pálfi István-díj átadása,</li> <li>- 2016. szeptember 28-29, Kassa - ETT Műhely</li> </ul>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretén belül Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) létrehozása a cél.</p> <p>A foglalkoztatási együttműködés keretében igényfelmérés alapján, a munkaerőpiac szempontjából hiánypótló képzések valósulhatnak meg a résztvevők számára a képzések igénybevételét segítő szolgáltatások (utazás, szállás stb.), bértámogatás, valamint további kiegészítő szakmai tevékenységek támogatása útján.</p> <p>A programban résztvevő célcsoport: hátrányos helyzetű álláskereső.</p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítására a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre, amely idő alatt az alábbi indikátorértékek teljesülése kötelező:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 1406 fő</li> <li>• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 614 fő</li> <li>• A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 400 fő</li> </ul> <p>A pályázati felhívás értelmében a tevékenységek ellátására az Önkormányzatnak paktum iroda létrehozását, annak működtetését, szervezeti és személyi feltételeit szükséges biztosítani.</p> <p>A forrás felhasználására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a konzorciumba kötelező bevonva az állami foglalkoztatási szervként eljáró Megyei Kormányhivatalt.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A pályázati dokumentáció 2016.03.31. napján benyújtásra került. A hiánypótlási felhívásban kérteteket teljesítettük.

időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Közreműködő Szervezet tartalmi értékelést követően támogatásban részesítette a pályázatot. Jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 17. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.09.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.</p> <p>A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:</p> <p>1. Közösségfejlesztési programok:</p> <p>Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.</p> <p>Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.</p> <p>Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).</p> <p>Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció</p>

szempontjából egyaránt.

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.

## 2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.

## 3. Gyermek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

## 4. Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.

Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3

	<p>alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016.05.09. napján benyújtásra került. A hiánypótlási felhívásban, illetve tisztázó kérdésben foglaltakat teljesítettük.</p> <p>A Közreműködő Szervezet tartalmi értékelést követően 2016. 08. 15-én meghozat támogató döntését.</p> <p>Jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 18. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE</b> IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt összköltsége:	5 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.</p> <p>2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészeszecske kibocsátásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a <b>MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, 3.346.224.000 forint összeg erejéig.</b> Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>Az Önkormányzat 2015. november 4. napján <b>2015/S 213-388390</b> iktatószámom jelentette meg a közbeszerzési eljárását, az „Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében, 6 darab + 30 % új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, kapcsolódó</p>

	szolgáltatások nyújtása, és a beüzemeléshez szükséges 12 db töltőoszlop/töltőállomás szállítása” tárgyában. Az eljárás 2016. 07. 29. napján lezárult, nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítvánnyal. Így e tekintetben az Önkormányzat új eljárás indítását tervezi. A projektmenedzsment szervezet 2016. 08.01. napján felállt, feladata többek között az új eljárás, illetve valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. 07.05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016.07.14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016.08.05-én érkezett. Jelenleg támogatási szerződés, illetve közbeszerzések előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 19. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN</b> TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 774 798 000 Ft
Támogatás összege:	1 740 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdáövezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.</p> <p>Tervezett projekt tevékenységek a <b>Tiszavasvári úti laktanya északi</b> területén</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Kereskedelmi fejlesztési terület kialakítása</li> <li>2.) P+R/P+B parkoló és autóbussz parkoló kialakítása</li> <li>3.) Rekreatív célú területfejlesztés: zöldterület kialakítása vagy esetleg sportolási célú infrastruktúra fejlesztése (szabadtéri tornapálya, tenispályák építése)</li> <li>4.) Extenzív fenntartású zöldfelület</li> <li>5.) Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – Tárogató utca, Játék utca, Tagló utca, Tiszavasvári út által határolt telektömbben</li> </ol> <p>- terület belső, feltáró útvonalainak kiépítése, a terület közművesítése - szerviz utak építése a terület nyugati és északi határainál</p> <p>A pályázat tervezett fejlesztései a <b>Tiszavasvári úti laktanya déli</b> területén (amelyek még módosulhatnak):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Üzleti Park kialakítása</li> <li>2.) Technológiatranszfer Központ – Digitális Passzívház létrehozása</li> <li>3.) Rekreatív célú területfejlesztés: zöldterületek kialakítása, zöldfelületek növelése (park, játszótér, szabadtéri tornapálya) Extenzív fenntartású</li> </ol>



	<p>zöldfelület kialakítása</p> <p>4.) Terület közmű és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – Tiszavasvári út, Fészek utca, Ív utca, - Szélsőbokori út által határolt telektömbben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terület belső, feltáró útvonalainak kiépítése, a terület közművesítése</li> <li>- szerviz utak építése a terület keleti és déli határainál</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016.05.25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016.06.01-én került benyújtásra. A támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016.06.06-án érkezett. 2016.08.31-én megjelent az 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezik a támogatási szerződés megkötéséről, ugyanakkor hivatalos értesítés nem érkezett a Közreműködő Szervezet részéről. Jelenleg támogatási szerződés, illetve közbeszerzések előkészítése van folyamatban.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	700 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	700 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2016. október 1. Tervezett befejezése: 2018. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatói döntés érkezett 2016. augusztus 16-án, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek viszonylagosan komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)</li> <li>• Tündérmkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)</li> <li>• Tündérmkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)</li> <li>• Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)</li> <li>• Eszterlanc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)</li> </ul> <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p>

	<p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>b. udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>d. tornaszoba építése</li> </ol> <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>b. informatikai eszközök, berendezések</li> </ol> <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbesztmentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 19-én megkezdtek a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 21. számú adatlap

<b>Projekt címe/ regisztrációs száma:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	nettó 1 500 000 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 1 500 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január Befejezés: 2017. december
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 110 331 920 Ft, amely módosulhat.
Projektvezető:	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. igazgatója
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas szállodai szobák is.</p> <p>A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a sóstói tó partján helyezkedne el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a főfunkciójának felel meg, alkalmas konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhessenek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési

	<p>tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 110 331 920 Ft.</p> <p>Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 22. számú adatlap

PROJEKT CÍME	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Kapcsolattartó (név, osztály):	Loványi Ágnes, portfólió referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat teremtődjön, mely alkalmas a szezonális megszűntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 116 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal</p>

	<p>rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel, terveink szerint.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) , Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra.</p> <p>2016. májusában kormány előterjesztés tervezetet kaptunk a projekt támogathatóságáról az NGM-től, arra visszajeleztünk, azóta is folynak a támogathatósági feltételek egyeztetése az NGM-el, most már az NFM-el. Jelenleg több verzió létezik, az egyik az, hogy 10 millió euró támogatás mellett a maradék részt saját forrásból (pl. banki hitel) a projektbe önerőként investálná az Önkormányzat. Erre utalást már tettünk a Minisztérium részére. A végleges támogatási javaslatot külön előterjesztés formájában a Közgyűlés elé fogjuk terjeszteni.</p> <p>2016. szeptember 15.-én egy bonyolult tervpályázati aztán közbeszerzési eljárást követően aláírásra került a tervezési szerződés, amelynek keretében a tervezőknek engedélyes és kiviteli terveket és építési engedélyt is kell szerezniük. Erre a forrásunk már korábban rendelkezésre állt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

3. számú melléklet a 170/2016.(IX.22.) számú határozathoz

**Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek**

	Projekt címe és kódszáma
1.	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.3-15-2016-00012
2.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
3.	ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
4.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ
5.	NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM
6.	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
7.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)” SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1 – 2016-00001
8.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
9.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
10.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
11.	A BENC S VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
12.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDU KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
13.	„Fit4U” EUROPEAN WEEK OF SPORT IN NYÍREGYHÁZA EAC/AO4/2015. ERASMUS+ pályázati felhívásra az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 572861-EPP-1-2016-1-HU-SPO-SNCESE-FIT4 European Week Sport Nyíregyháza ELUTASÍTOTT



## 1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.3-15-2016-00012</b>
Projekt tervezett összköltsége:	998 693 710 Ft
Igényelt támogatás összege:	998 693 710 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdeté és befejezése:	Kezdeté: 2016. június 1. Befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.3-15 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja azon gyógyhelyek önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése, melyek szerepelnek az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal által gyógyhelyként nyilvántartásában. Ezen nyilvántartásban Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő VI/17 nyilvántartási számon szerepel.</p> <p>A projekt előkészítése 2016. február elején kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Gyógyhelyfejlesztési stratégia a gyógyhely akcióterületének fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p>Építési és eszközbeszerzési tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szökőkútpark kialakítása</li> <li>• Kerékpárkölcsonzó állomás kialakítása</li> <li>• Interaktív pontok kialakítása</li> <li>• Parkolók kialakítása, csapadékvíz csatorna zárttá tétele</li> <li>• Nyilvános illemhelyek telepítése</li> <li>• Zöldfelület rekonstrukció</li> <li>• A Múzeumfalu mögötti sétány bővítése, kétirányú forgalom fogadására alkalmassá tétele</li> </ul> <p>Egyéb, a projekt megvalósításhoz szükséges tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektmenedzsment</li> <li>• Közbeszerzés</li> <li>• Tájékoztatás és Nyilvánosság</li> <li>• Üzleti marketing</li> <li>• Tervezés (településképi engedélyes, kiviteli terv + engedélyek)</li> <li>• Műszaki ellenőrzés</li> <li>• Jogi szolgáltatás</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tartalék (a projekt keretében tartalékképzésre van lehetőség)</li> <li>• Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. március 17-én került benyújtásra. Ezt követően 2016. április 18-án hiánypótlás érkezett, melyet 2016. május 10-én teljesítettünk. 2016. szeptember elején megkaptuk a levelet, hogy pályázatunk formailag megfelelt. Döntésre várunk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 000 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2016. szeptember 01. Tervezett befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)</li> <li>• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)</li> <li>• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)</li> <li>• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)</li> <li>• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)</li> <li>• Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> <li>• Azbesztmentesítés</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.</li> </ul> <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, majd július 22-én megkezdtek a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	44 332 914 Ft
Támogatás összege:	33 249 685 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.30. Befejezés: 2017.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az önkormányzat által már működtetett konyhák infrastrukturális felújítása, fejlesztése, továbbá a korszerű táplálkozást segítő technológia kialakítása, mely utóbbihoz az átlagosnál lényegesen magasabb, eszközbeszerzésre fordítandó támogatás igényelhető, tekintettel a modern táplálkozást segítő eszközök, gépek költségigényére.</p> <p>A pályázat keretében az Eszterlanc Északi Óvoda – Etel köz 13 sz. alatt működő tagintézmény főzőkonyhájának felújítására kerülne sor.</p> <p>A felújítási munkálatok a teljes főzőkonyhát érintik. A főzőtérben, a tálalóban, a fehérmosogatóban, a zöldség- és húselőkészítőben, a tojásmosóban a burkolatok felbontása történik az aljzatbetonnal együtt, továbbá a megfelelő lejtésvizony kialakítása miatt új aljzatbeton készül.</p> <p>A belső elkorhadt faszerkezetű nyílászárók cseréje szükséges a használathoz jobban igazodó műanyag beltéri nyílászárókra, valamint a mosogatók, mosdók, falikutak cseréje csaptelepekkel, szifonokkal együtt. Az elavult nyomó- és szennyvízvezetékek bontása után, új, korszerű csővezetékek kerülnek beépítésre, valamint a padlóösszefolyókat is érinti a felújítás. Az összefolyók ipari felhasználásra javasolt saválló acélból készült termékek lesznek, melyben ún. darabos anyagot összegyűjtő kosárral a szennyvízvezetékek dugulása kerülhető el. A beavatkozási területen új burkolatok készülnek.</p> <p>A helyiségekben a fűtés korszerűsítésére is sor kerül, melynek keretében a meglévő fűtési rendszerre új radiátorokat és új szelepeket szerelünk fel, a fűtési vezeték kötéseinek átalakításával.</p> <p>Az elavult készülékek cseréje is megtörténik, kicserélésre kerülnek a gázüzemű</p>

	főzőüstök, a gázszámoly, a gáztűzhely, és az elektromos sütőkészülék is. A raktárban elhelyezett, már elavult három hűtő helyett új energiatakarékos hűtőket szerzünk be.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2016.06.29-én benyújtott pályázat bírálat alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ</b>
Projekt összköltsége:	14 557 409 Ft
Támogatás összege:	13 102 409 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.30. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, Margareta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati nyílászáróinak cseréjét valósítja meg. A projektcél megjelölésének egyik fontos szempontja volt, hogy olyan színteret jelöljünk meg beruházási célként, amely jövőbeni fejlesztési helyszíneként nem került meghatározásra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2016.07.14-én benyújtott pályázat bírálat alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	-
Támogatás összege:	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata, a pályázati program célja a helyi önkormányzatok bevonásával könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítmények megépítésével a szabadidős sportolási lehetőségek minél vonzóbbá tétele. A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a magyar sportélet egyik legfontosabb szervezete, a Nemzeti Sportközpontok. A beruházások a Sportközpontok koordinálásában valósulnak meg, a befejezést követően létrejött sportparkok ellenérték nélkül az illetékes önkormányzat tulajdonába kerülnek.</p> <p>A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m<sup>2</sup> alapterületű és minimum 15 db eszközszerű gépparkkal rendelkező „D” típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50.001 fő feletti lakónépességű település lévén a maximálisan pályázható sportparkok száma 10 db. Pályázati feltétel, hogy a sportparkok kialakítása az önkormányzat, vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges.</p> <p>A benyújtott kültéri sportpark igények meghatározásakor kiemelt szempont volt a város azon részeinek meghatározása, ahol jelenleg semmilyen kondipark nem került még kialakításra, valamint az, hogy a helyi lakosság részéről jelentkeztek-e igények a szabadidős sportolási lehetőségek biztosítására. Mivel a kialakításra kerülő létesítménynek az ott élők sporttevékenysége mellett fontos szerepet kell betöltenie a közoktatási intézményrendszer tekintetében is, ezért fontos, hogy 2000 méteres sugarú körben olyan nevelési-oktatási intézmények helyezkedjenek el, amelyek a mindennapos testnevelés keretében használhatják a sportparkokat. A lehetséges helyszínek konkretizálásában döntő tény volt az is, hogy az adott városrészben egyéb pályázati forrásból várható-e szabadidős sportcélú</p>



	<p>létesítmények kivitelezése a közeljövőben.</p> <p>A fenti szempontok alapján az alábbi 10 db helyszín került benyújtásra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sóstóhegy</b> - Igrice utca, helyrajzi szám: 12707</li> <li>2. <b>Érkert</b> - Árpád u. 79., helyrajzi szám: 6592/40</li> <li>3. <b>Belváros</b> - Rákóczi utca - Árok utca, helyrajzi szám: 393/20</li> <li>4. <b>Oros</b> - helyrajzi szám: 12155</li> <li>5. <b>Nyírszőlős</b> - Kollégium utca, helyrajzi szám: 16024</li> <li>6. <b>Malomkert</b> - Szántó Kovács János utca - Ady Endre utca, helyrajzi szám: 4080/63</li> <li>7. <b>Hímes</b> - Északi krt. 26., helyrajzi szám: 551/6</li> <li>8. <b>Rozsrétszőlő</b> - helyrajzi szám: 01123/2</li> <li>9. <b>Jóságáros</b> - Ószőlő utca - Eperjes utca, helyrajzi szám: 2263/169</li> <li>10. <b>Oros</b> – Tiszafa utca, helyrajzi szám: 29619</li> </ol> <p>A fenti fejlesztés összhangban áll városunk sportkoncepciójának azon alapelvével, hogy a város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidős sportolási lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása. Az elmúlt évek tudatos sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve a pályázati program egyben kiváló lehetőséget is jelent a város több pontján már saját forrásból kialakított és nagy népszerűségnek örvendő szabadtéri kondiparkok építésének a folytatására.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A 2016.08.15-én benyújtott pályázat bírálat alatt van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 250 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 250 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p> <p><u>Önállóan támogatható:</u></p> <p>A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Benczúr-Bessenyei tér</b> teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).</li> <li>- <b>Bujtosi városliget</b> rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása.</li> <li>- A Szegfű utcától északra található <b>Kiserdők fejlesztése</b>, ütemezett fakivágás, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása.</li> <li>- <b>Vörösmarty tér</b> zöldfelületi fejlesztése, növényfelület megújítása, modern uniós szabványnak megfelelő, új játszótér létesítése.</li> </ul>

	<p>- <b>Arany János</b> utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel.</p> <p>- <b>Pazonyi tér</b> park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel. B.)</p> <p>B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):</p> <p>- <b>Bocskai u. 16.</b> (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása.</p> <p><u>Önállóan nem támogatható, választható:</u></p> <p>- <b>Benczúr-Bessenyei tér:</b> Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve.</p> <p>- <b>Bujtosi városliget:</b> Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése.- <b>Vörösmarty tér:</b> Zöldterület használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése.</p> <p>- <b>Pazonyi tér:</b> A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.</p> <p>- <b>Bocskai u. 16.:</b> A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.</p> <p>- <b>Egyéb:</b> Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása.</p> <p>Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	224 731 353 Ft
Támogatás összege:	224 731 353 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.</p> <p><u>A pályázat tervezett fejlesztései:</u> Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és <b>családsegítő és gyermekjóléti központ</b> alakítása a cél, 100,96 m<sup>2</sup>-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol <b>családsegítő gyermekjóléti központ</b> fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m<sup>2</sup>-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m<sup>2</sup> bővítéssel. A belső udvar,- melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p> <p>Az épületek vonatkozásában elkészült az építési engedélyes, valamint a kiviteli terv is, mindkét épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Jelenleg a kivitelezők kiválasztása van folyamatban.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi	A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés nem érkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 8. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”</b> TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	139.055.784 Ft
Támogatás összege:	125.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2017. július 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó:	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai.</p> <p>A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogrontgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.</p>

Projekt jelenlegi állása:	A pályázat elbírálás alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

## 9. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Projekt tervezett összköltsége:	2.914.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.914.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2019.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016.12. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag, és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.</p> <p>A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A Szélsőbokori út – Rókabokori út – Bottyán János utca csomópontjában körforgalmú csomópont kerül kialakításra.</p> <p>A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, és a Dugonics utca a Rozsnyó utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.</p> <p>A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig.</p> <p>Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó</p>



	<p>kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.</p> <p>A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. A már támogatói döntéssel rendelkező TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt kertében a Tünde utca nyomvonalával párhuzamosan kerékpáros létesítményt kívánunk megvalósítani. Az újonnan kiépítésre kerülő kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Borbánya, Kistelekiszőlő és Malomkert településrész is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, hiánypótlás egyelőre nem érkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA</b> TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2020.12.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2016.12. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg összesen 1340,5 millió Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 159,5 millió Ft működési költség a végrehajtás 52 hónapjára.</p>

	<p>A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak. Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 (kulcsprojekt keretében 535 millió Ft; pályázati felhívás keretében 190,5 millió Ft);</p> <p>Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2 (pályázati felhívás keretében 115 millió Ft);</p> <p>Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3 (pályázati felhívás keretében 380 millió Ft);</p> <p>Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4 (pályázati felhívás keretében 85 millió Ft + HACS hazai és nemzetközi együttműködései 35 millió Ft).</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát. Az előbbieken ismertetett területeket részletesebben lásd a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.03-án küldte meg regisztrációs kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, amelyet a Minisztérium jóváhagyott.</p> <p>A TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívásra 2016.07.06-án került benyújtásra a pályázat, amelyhez kapcsolódóan 2016.08.03-án hiánypótlási felszólítás érkezett. A hiánypótlást 2016.08.11-én teljesítettük, 2016.08.12-án kaptunk értesítést róla, hogy pályázatunk megfelelt a jogosultsági kritériumoknak, így tartalmi értékelésre bocsátják.</p> <p>A támogatási döntésről értesítés egyelőre még nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

## 11. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	274.976.400 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	274.976.400 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2017.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa és Vendégház (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa és Vendégház átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve energiahatékony működését javító beruházások.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását</p>

	szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhú borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.</p> <p>A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt.</p> <p>A jelenleg a pályázat tartalmi értékelése van folyamatban. Az előzetes, feltételes közbeszerzési eljárás előkészítését szeptember hónapban megkezdtük.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

<b>Projekt címe/ regisztrációs száma:</b>	<b>LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381 775 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371 907 388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. október Befejezés: 20152017. december
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	A projekt még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkentéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra. 2016. június 22-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. június 30-án teljesítettünk. 2016. július 6-án kaptunk értesítést a kérelem jogosultságáról, majd 2016. szeptember 2-án tisztázó kérdés is érkezett, utóbbira a válaszadást 2016. szeptember 8-án teljesítettük.</p> <p>A projekt jelenleg bírálat alatt van.</p>

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

## 13. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Fit4U” EUROPEAN WEEK OF SPORT IN NYÍREGYHÁZA</b> EAC/AO4/2015. ERASMUS+ pályázati felhívásra az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) 572861-EPP-1-2016-1-HU-SPO-SNCESE-FIT4      European      Week      Sport Nyíregyháza
Projekt összköltsége:	282 430 €
Támogatás összege:	225 930 €
Támogatási intenzitás (%):	80 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdetre: 2016. 05. 01. Befejezése: 2016.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hornyák Enikő, sportreferatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az <b>ERASMUS+</b> program keretében létrehozott <b>Sport alprogram</b> egyik célkitűzése a sport területén végzett önkéntes tevékenységek ösztönzése, valamint a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészségvédő testmozgás fontosságának tudatosítása a sportban való fokozott részvétel és mindenki számára egyenlő hozzáférési lehetőség biztosítása révén.</p> <p>Az ERASMUS+ program keretében létrehozott Sport alprogram lehetőséget nyújt az Európai Sporthéthez kapcsolódva <b>Európai szintű Non-Profit Sportesemények</b> szervezésére.</p> <p>A 2016. január 21-én benyújtott pályázat keretében Nyíregyháza Város a 2013 óta működő „Mozdulj Nyíregyháza” programot kívánja bővíteni más országból, elsősorban testvérvárosokból érkező résztvevők bevonásával, összesen 160 külföldi résztvevővel az Európai Sportnap alatt egy 4 napos sportprogram megszervezésével.</p> <p>A projektben résztvevő partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magyarország: Nyíregyháza MJV Önkormányzata - vezető partnerként vesz részt</li> <li>• Olaszország: Roseta</li> <li>• Románia: Szatmárnémeti</li> <li>• Németország: Iserlohn</li> </ul>



	<p>A projekt fő célja és fő eseményei:</p> <p>A program célja célja többek között a sporttal kapcsolatos tudatosság növelése, a résztvevő országok sportszervezetei és egyéb illetékes szervei közötti együttműködés erősítése.</p> <p>1. nap: „Fit4U” nap Sóstón- gyógytornász szakmai nap, egészségügyi mérések és tanácsadások, egészségfalu, helyi sportágválasztó, sportági bemutatók, csapatverseny: akadálypálya</p> <p>2. nap: délelőtt erdei akadálypálya, délután kerékpártúra Tokajba</p> <p>3. nap: zumba rekord, 4ball game, Kerékpárral munkába! akció, ingyenes sportfoglalkozások a sportcsarnokban</p> <p>4. nap: vízi sportok délelőttje, délutáni sportolás a város főterén</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A felhívásra 2016. január 21-ig lehetett pályázatot benyújtani. 2016. április 12-én érkezett értesítés alapján a pályázat 77 pontot ért el a 100 pontból. A támogatási határ 81 pont volt, így a pályázat elutasításra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>