

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

70/2018. (IV.25.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 70/2018.(IV.25.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|----|--|
| 1. | Új Óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén |
| 2. | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás |
| 3. | A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán |
| 4. | JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA I. |
| 5. | NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA |



1.számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN |
| Projekt összköltsége: | 240 590 070 Ft |
| Támogatás összege: | 142 833 581 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 75 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.09.30. Befejezés: 2017.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016. szeptember 27. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, - tornaszoba készül, sportszertárral, - az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, - mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges, - sószoba kerül kialakításra, - a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít. <p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m²-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és folyamatban van annak földhivatali átvezettetése.</p> <p>A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt módosítani kellett.</p> <p>A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi engedéllyel is rendelkezünk.</p> <p>A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett.</p> <p>A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a belső eszközök elszámolhatóak. Így az eszköz soron keletkezett 5 074 460 Ft támogatást vissza kellene fizetni. Viszont a pályázathoz jelentős összegű saját forrást biztosított Önkormányzatunk, ezért az elszámolással együtt kérelmeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot az eszköz soron keletkezett megtakarítási összeg átcsoportosítását az építési sorra, ezzel is csökkentve a biztosított saját erő mértékét és a támogatás teljes felhasználását.</p> <p>A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP forrást is igényeltünk több mint 72 millió forint összegben, amely összeg az eszköz szintén csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.</p> <p>Hazai forrás: 142 833 581 Ft</p> <p>TOP forrás: 68 433 296 Ft</p> <p>Saját erő: 111 130 282 Ft</p> <p>Mindösszesen: 322 397 159 Ft</p> <p>A fentiek szerint állna össze így a projekt forrás összetétele.</p> <p>A zárásról értesítést még nem kaptunk.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | |




2. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS |
| Projekt összköltsége: | 2 214 943 Ft |
| Támogatás összege: | 555 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 25,06% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.10.30. Befejezés: 2017.12.31 |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | 2016. október 6. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, Margareta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tartalmazza, valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét, amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződést megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat megvalósulásáról a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásról értesítést még nem kaptunk. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

3. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúval való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán |
| Projekt összköltsége: | 80 516 988 Ft |
| Támogatás összege: | 80 516 988 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.05.01 Befejezés: 2017.11.30 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | - |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta be pályázatát a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt szakmai tartalmának bővítésére került sor.</p> <p>A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtábla is felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak, megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és annak feliratozása. A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és impregnálása kézi erővel.</p> <p>A temetőben 1791 db kettős keresztos fejköves síremlék található, melyből 4 db-ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul.</p> <p>A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség.</p> <p>A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m²-en, díszburkolattal ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint megtörténik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül.</p> <p>A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét.</p> |
| Projekt jelenlegi | A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján |




| | |
|--|--|
| <p>állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017. december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




4. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA I. |
| Projekt összköltsége: | 3 127 000 Ft |
| Támogatás összege: | 3 127 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.12.31. |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | 2016. szeptember |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szabó Tamás, Kulturális Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja, a járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.</p> <p>A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben”, de az állományvédelmi feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárd, Hodász, Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken hőmérsékletet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját.</p> <p>A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények dokumentálásra és adminisztrációjára.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | 2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyről pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottunk be 2018. januárban. A zárásról értesítést még nem kaptunk. |




| | |
|---|---------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |
|---|---------------|



| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZI BJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA |
| Projekt tervezett összköltsége: | 2.098.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 2.098.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.06.30 |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014. március 5. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”. A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.</p> <p>A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések megtörténtek.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna megrendezésével került megvalósításra.</p> <p>Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének</p> |


| | |
|--|--|
| | <p>meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.</p> <p>A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2. körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk.</p> <p>Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p> |




Megvalósítás alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|-----|---|
| 1. | FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 |
| 2. | GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 |
| 3. | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013 |
| 4. | TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001 |
| 5. | TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 |
| 6. | SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 |
| 7. | „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 |
| 8. | „CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 |
| 9. | NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 |
| 10. | A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 |
| 11. | LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 |
| 12. | GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 |
| 13. | NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM |
| 14. | „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 |
| 15. | KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN |

| | |
|-----|---|
| | TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 |
| 16. | „URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186 |
| 17. | AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE ETT-17-0009 |
| 18. | HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001 |
| 19. | ERASMUS+ Silver Learners 2016-1-DE02-KA204-003327 |
| 20. | ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027 |
| 21. | ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN GZR-T-Ö-2016-0004/2016 |
| 22. | TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017 |
| 23. | TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/75/6/2017 |
| 24. | „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 |
| 25. | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| 26. | „INTERREG DANUBE - CityWalk” DTP1-045-3.1 |
| 27. | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217 |
| 28. | ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 |
| 29. | NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| 30. | „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 |
| 31. | Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 |
| 32. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 |
| 33. | „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” |
| 34. | VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLEKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGŐVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA |
| 35. | KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA |



| | |
|-----|---|
| | TOP-7.1.1-16-2016-00067 |
| 36. | „MTMI Élményközpont Nyíregyházán” EFOP-3.3.6-17-2017-00016 |
| 37. | NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| 38. | NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| 39. | SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001 |
| 40. | NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN |
| 41. | Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 |
| 42. | Közösen a kiútért TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 |
| 43. | SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 |
| 44. | „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 |
| 45. | Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00000 |
| 46. | KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 |
| 47. | „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 |
| 48. | ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 |
| 49. | EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 |
| 50. | „Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 |
| 51. | "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 |
| 52. | „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 |
| 53. | TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 |
| 54. | Értékünk a család programsorozat” CSP-CSBM-17-0052 |
| 55. | „Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése” KAB-KEF-17-A-26004 |




1. számú adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1.500.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1.500.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.08.01. Befejezés: 2018.10.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma: | Megkötés: 2016.09.16. 1. sz. módosítás: 2017.03.14. 2. sz. módosítás: 2017.10.27. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Batizi Tamás Projektmenedzser |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösöld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösöld közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész között. Ez járul hozzá majd az örökösöldi városrész kerékpáros</p> |



| | |
|---|---|
| | alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.16-án került megkötésre.</p> <p>A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó vállalkozóval.</p> <p>A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.</p> <p>A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való megfelelés érdekében tervszűri elé terjesztettünk. A tervszűri a kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta.</p> <p>Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárást indított 2016.12.23-án. Az eljárás eredményeként 2017.03.06-án vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel.</p> <p>A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését 2017.03.08-án vettük kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. Két alkalommal került sor szerződésmódosításra, mindkét esetben tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz. szerződésmódosítás esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A 2. sz. módosítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a Közreműködő Szervezet részéről.</p> <p>A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.</p> <p>A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.</p> <p>A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése, fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése</p> |




| | |
|--|--|
| | <p>esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen kerül kiírásra a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámitási szabályok miatt.</p> <p>A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámitandó a „Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása” tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői költségbeclésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.</p> <p>A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, “Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben részletezett összeszámitási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített közbeszerzési dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk 2017.11.29-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás közzé lett téve, a közbeszerzés feltételeken elindult (hiszen több helyen ingatlan problémák vannak), az ajánlatok bontására 2018.04.27-én kerülhet sor.</p> <p>2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-5. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési problémák miatt (kisajátítás) a közbeszerzés csak feltételeken indulhatott meg, így a 2. mérföldköben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A 2. mérföldkö elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több mérföldkö elérésének módosulását. A mérföldkö módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet jelenleg értékeli.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>A tervezői költségbeclések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.</p> |



2. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKÉDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 950.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 950.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2018. október 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Megkötés: 2016.09.26. 1. sz. módosítás: 2017.10.16. |
| Kapcsolattartó: | Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) A Szegfű utca meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávósra történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis |



| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása</p> <p>d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása:</p> | <p>A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.26-án került megkötésre.</p> <p>A Szegfű utca 2x2 sávásra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.</p> <p>A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán János utcához és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést tartalmazó tervdokumentációt tervszűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki elvégezte a tervdokumentáció auditálását.</p> <p>A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban szereplő Törzs utcai fejlesztéssel (Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és Orosi út között) , ezért a jelen projekt keretében a Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fejlesztése esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai csomópontjainak fejlesztésével az összeszámitási szabályok miatt.</p> <p>A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámitandó a „Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása” tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.</p> <p>2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.</p> <p>2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-7. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a „Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-</p> |




| | |
|------------------|---|
| | Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és Orosi út között” tárgyban az ajánlatok értékelése még folyamatban van, és várhatóan 2018. április végén lesz eredményhirdetés, így a mérföldkőben vállalt közbeszerzési folyamatok lezárása tevékenység nem biztosított a jelenlegi határidőben. A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet elfogadta és a módosított Támogatási szerződés aláírásra került. |
| Egyéb problémák: | A tervezői költségbebecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek. |

3. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013 |
| Projekt összköltsége: | 7 000 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 7 000 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2019.12.31. |
| Támogatási Szerződés megtötésének, módosításainak dátumai: | 2016. október 10. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbussok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbussok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbussok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is. 2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett |



| | |
|--|---|
| | <p>járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészeszecske kibocsátásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbusszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016. december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.</p> <p>Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre történő átadás történt az ÉMKG részére.</p> <p>A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása.” Tehát a projekt tartalom kibővült az előzők szerint.</p> <p>Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekt tartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig esedékes.</p> <p>2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekt tartalom vonatkozásában előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz telephely tervezéshez kapcsolódó eljárás előkészítése van folyamatban.</p> <p>Az új autóbusszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. § rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján.</p> |



| | |
|---|---|
| | Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától”. 107. § (5) A városi forgalomban közösségi közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 I. osztályú) autóbust - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező <u>önműködő, tűzoltótechnikai termékkel</u> . A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került, próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018. 02.14. napján került átadásra az ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

4. számú adatlap


| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 1 774 798 000 Ft |
| Támogatás összege: | 1 740 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 98,0393 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016. november 28. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdáövezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye. Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak) Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki |

| | |
|--|--|
| | <p>épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.</p> <p>f) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként</p> <p>g) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)</p> <p>h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés</p> <p>i) Extenzív fenntartású zöldfelületek</p> <p>j) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)</p> <p>k) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</p> <p>Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület) kialakítása • P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m² területtel • Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása • Extenzív fenntartású zöldfelületek • Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés • Sportolási célú zöldfelület kialakítása <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.</p> <p>A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult, szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás. A beruházáshoz kapcsolódóan energetikai szakmérnök, és rehabilitációs szakmérnök beszerzése zajlik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




5. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 1 197 241 535 Ft |
| Támogatás összege: | 1 197 241 535 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016. december 13. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p> <p><u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u></p> <p>A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya). - Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása. - Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel. - Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel. B.) |



| | |
|--|--|
| | <p>- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. – ez a <i>projektem a Zöld Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében, hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektem áthelyezése a projektem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek (tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.</i></p> <p>B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):</p> <p>- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alpműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása.</p> <p><u>Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:</u></p> <p>- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve.</p> <p>- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése- Vörösmarty tér: Zöldterület használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése.</p> <p>- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.</p> <p>- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.</p> <p>- Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása.</p> <p><u>Kötelezően megvalósítandó:</u> Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.</p> <p>A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása megtörtént, az eljárás jelenleg is folyamatban van. A további projektek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján</p> |




| | |
|---|--|
| | <p>megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján elindultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás ugyancsak elindult.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

6. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 224 731 353 Ft |
| Támogatás összege: | 224 731 353 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése: | Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2017.02.28. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.</p> <p><u>A pályázat fejlesztései:</u> Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m²-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80</p> |




| | |
|--|---|
| | <p>m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.</p> <p>A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudunk elvégeztetni.</p> <p>1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, melynek elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés.</p> <p>A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások közül a sporteszközök beszerzése van folyamatban. A projekt ezt követően fizikailag lezárható.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




7. számú adatlap


| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 022 003 083 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1 000 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és befejezése: | A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02. 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. 3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03- án (jelenleg bírálat alatt van). |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során: <ul style="list-style-type: none"> • Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) • Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) • Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) • Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) • Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) • Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. • Projektarányos akadálymentesítés; • Nyilvánosság biztosítása; |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; • Azbesztmentesítés • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése. <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, majd július 22-én megkezdtek a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszukat szeptember 7-én megküldtük. A támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. A tervezésre irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017. szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018. február végén aláírásra kerültek.</p> <p>A kivitelezések 2 ütemben zajlanak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterület 2018. március 5-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület, az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) valamint a fűtés korszerűsítése történik. • II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium - energetikai korszerűsítése kezdődik meg a tervek szerint júniusban, szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) valamint a fűtés korszerűsítése történik meg. <p>Az 1. és 2. mérföldkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra került (a többi bírálat alatt van).</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>NR</p> |



| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 700 000 000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 700 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19. Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 2018. április 11-én. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) • Tündéerkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) • Tündéerkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.) • Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.) • Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.) <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) udvar, játszóudvar felújítása szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása tornaszoba építése <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök informatikai eszközök, berendezések <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbeszt mentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 19-én megkezdtek a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017. szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1.</p> <p>A projekt 1., 2. és 3. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkövek beszámoló és elszámolási elfogadásra kerültek, a 3. mérföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírálat alatt vannak.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

9 .számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt | 662 869 721 Ft |




NYÍREGYHÁZA


WWW.NYIREGYHAZA.HU




| | |
|---|---|
| Összköltsége: | |
| Támogatás összege: | 662 869 721 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2018.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | - 2017.04.28 - 2017.07.03 - 2018.04.12 |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízviasztartási célú tározók fejlesztése” című pályázat fejlesztései az alábbiak:</p> <p>a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékatemelő mellett 3 db, összesen 329 m³ térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztvezető vízvezeték kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;</p> <p>c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással.</p> <p><u>A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került bevonásra:</u></p> <p>e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti keresztvezetőig.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, | A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés |



| | |
|--|---|
| <p>kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező előleg igénybevételére.</p> <p>A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytattunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én lezárultak.</p> <p>A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési munkálatok befejeződtek és lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás is 2017.08.14-én.</p> <p>A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént.</p> <p>A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás bejelentést, amelyek időpontjai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016.09.23 - 2016.09.26 - 2016.09.30 - 2016.11.24 <p>Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett kezdeményeznünk. A projektben keletkezett további megtakarítás miatt 612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatos.</p> <p>A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta eltelt időszakban a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június eleje.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |



| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A BENCIS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 274.976.400 Ft + ÁFA |
| Támogatás összege: | 274.976.400 Ft + ÁFA |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.12.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, földémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve a Villa energiahatékony működését javító beruházások is megvalósulnak.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű borkóstoló terem is.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján érkezett.</p> <p>A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, a közbeszerzési eljárást előkészítette a közbeszerző.</p> <p>A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja. A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó Imbrex'95 Kft.-vel 2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, a műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult. A bútorbiztosításra irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbiztosításra irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8. napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia, evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió eszközök szállítói szerződése megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le. Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |



11.számú adatlap

| | |
|---|--|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 |
| Projekt összköltsége: | nettó 381 775 000 Ft |
| Támogatás összege: | nettó 371 907 388 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 97,42 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. november 1. Befejezés: 2018. június 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés. |
| Kapcsolattartó | Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft. Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkenéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési | 2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba. |




| | |
|---|---|
| kérelmek stb.) | <p>A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én, mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési tanúsítvány.</p> <p>2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én vállalozási szerződést kötöttünk.</p> <p>2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a tervezettnek megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek 2018.03.28-án.</p> <p>A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban, amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |




| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 2.914.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 2.914.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2019.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016.12.20. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kaszukné Liszcai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.</p> <p>A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A Szélsőbokori út – Rókabokori út – Bottyán János utca csomópontjában kerül kialakításra.</p> <p>A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.</p> <p>A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig.</p> <p>Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó</p> |


| | |
|--|---|
| | <p>kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.</p> <p>A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre.</p> <p>Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra.</p> <p>2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetésménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a Tiszavasvári út – Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére vonatkozik.</p> <p>A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra.</p> <p>Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.</p> <p>2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.</p> <p>Nyilvánosság biztosítására árajánlatkérést folytattunk le, melynek eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás – előzetes minőségbiztosítást követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetói feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás egyeztetés alatt van.</p> <p>A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra (Dugonics – Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindult.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |



| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | 500.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 500.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került átvezetésre) |
| Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma: | 2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében. Az „új” projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek. |



| | |
|--|---|
| | <p>A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben folyamatosak az egyeztetések.</p> |



14. számú adatlap


| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 183.079.463 Ft |
| Támogatás összege: | 125.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | A támogatás intenzitása: 100% A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2017.09.28-án (jelenleg bírálat alatt van) |
| Kapcsolattartók: | dr. Kása Brigitta, Projektvezető Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogrontgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörténik az épület teljes |



| | |
|---|---|
| | akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is. |
| Projekt jelenlegi állása: | A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás 2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október 5-én hiba és hiánymentesen átadásra került. Az intézmény használatba vételi engedélyének megszerzése lezajlott. A működéshez szükséges minden engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró kifizetési igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | A pályázat benyújtásakor (2016. 05. 31-én) az előzetes költségek alapján a projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt 183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft). |

15. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 50.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 50.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításaival és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők: 1. Közösségfejlesztési programok: Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha |



ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.

Szomszédági megbeszélések: a szomszédági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.

Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).

Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt.

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.


2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.

3. Gyermek felzárkózását segítő programok:


Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyjakban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.



| | |
|---|--|
| | <p>Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.</p> <p>4. Egészségügyi programok:</p> <p>Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.</p> <p>Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.</p> <p>Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosoknak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális munkások jelenléte az akcióterületen.</p> <p>Az első mérföldkő szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került. A második mérföldkő elszámolása folyamatban van.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

16.számú adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € |
| Igényelt támogatás összege: | 43 347,875 € |
| Támogatási intenzitás (%): | 85 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3. |
| Támogatási | 2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási |




| | |
|--|--|
| Szerződés megkötésének dátuma: | Szerződés aláírása folyamatban van. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja:</p> <p>A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városban belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a digitális gazdaság jobb megértése - digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése - kapcsolatépítési terek kialakítása - megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket - önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése <p>A pályázat konzorciuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner 2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 5. Gävle Önkormányzata (Svédország) 6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 10. Limerick Önkormányzata (Írország) 11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi) | A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról |



| | |
|--|--|
| <p>fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozókön a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság - 2017. június: Gave, Svédország - 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország - 2017. november: Koppenhága, Dánia <p>Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókön.</p> <p>A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Jelenleg az akcióterv véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi zárására kerül sor 2018. májusában.</p> |
|--|--|

17 .számú adatlap

| | |
|---|---|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE ETT-17-0009</p> |
| <p>Projekt összköltsége:</p> | <p>3.333.333 Ft</p> |
| <p>Támogatás összege:</p> | <p>3.000.000 Ft</p> |
| <p>Támogatási intenzitás (%):</p> | <p>90 %</p> |
| <p>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</p> | <p>Kezdet: 2017. július 15. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. május 31.</p> |
| <p>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:</p> | <p>A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. november 9.</p> |



| | |
|---|--|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére.</p> <p>A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a csoportosulás honlapján.</p> <p>Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhelytalálkozókön képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. június 8-9. Mórahalom - 2016. szeptember 28-29. Kassa - 2017. március 7-8. Esztergom - 2017. október 4-5. Győr - 2017. december 12. Tatabánya |




| | |
|---|---|
| | <p>- 2018. március 8-9. Tótszerdahely</p> <p>Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok folyamatosak.</p> <p>A 2017. évi pályázat támogatási szerződése aláírásra került.</p> <p>Az ETT 2018. évi pályázati támogatásának előkészítése folyamatban van, továbbá a társulás pályázatot tervez benyújtani a ETT középhosszú távú stratégiájának elkészítésére.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

18.számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt összköltsége: | 2.056.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 2.056.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült. A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft Támogatás mértéke: 100% A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár- |



| | |
|--|---|
| | <p>Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p> <p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.</p> <p>A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel.</p> <p>A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is.</p> <p>Az 1. mérőföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.</p> <p>A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel (paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza Krúdy termében.</p> <p>A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Előkészítési dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ügyrend ▪ Szervezeti- és Működési szabályzat ▪ Kézikönyv ▪ Munkaprogram ▪ Együttműködési megállapodás ▪ Projekttervek (5 db) - Foglalkoztatási stratégia és akcióterv - Megvalósíthatósági tanulmány - Igényfelmérések <p>Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25. 2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26. 3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28. <p>A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.</p> <p>Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást.</p> <p>Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.</p> <p>A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |

19. számú adatlap

| | |
|--|---|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>ERASMUS+ Silver Learners 2016-1-DE02-KA204-003327</p> |
|--|---|




NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



| | |
|--|--|
| Projekt tervezett összköltsége: | 160 155 ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 000 € |
| Igényelt támogatás összege: | 12 000 € |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Kezdetre: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. szeptember 30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (Iserlohn Város; Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat célja: A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek élénkítése révén. A pályázat konzorciuma: <ol style="list-style-type: none"> 1. Iserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner) 2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság) 3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság) 4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság) |



| | |
|--|---|
| | <p>5. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)</p> <p>6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége (Lengyelország)</p> <p>7. Nemzeti Idősügyi Alapítvány (Hollandia)</p> <p>8. RBS Idősügyi Központ (Luxemburg)</p> <p>9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</p> <p>10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, Iserlohn dolgozta ki, aki egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor Iserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására.</p> <p>A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek 2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor Luxemburgban</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került megrendezésre Middelburgban (Hollandia)..</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került megrendezésre Stockportban (Anglia)</p> <p>A következő partnertalálkozó 2018. június 20-22. között kerül megrendezésre Cambridge-ben (Anglia)</p> |

20.számú adatlap

| | |
|--|---|
| <p>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</p> | <p>ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027</p> |
|--|---|



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



| | |
|---|--|
| Projekt tervezett összköltsége: | 58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 € |
| Igényelt támogatás összege: | 17 400 € |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. augusztus 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat. A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait. Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten. A pályázat konzorciuma: <ol style="list-style-type: none"> 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália) |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban. A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési |



| | |
|--|---|
| | <p>és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek részt.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor Nyíregyházán.</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres Vedras (Portugália) városában.</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor Middelburg (Hollandia) városában.</p> <p>A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között kerül sor Nyíregyházán.</p> |
|--|---|

21. számú adatlap

| | |
|--|--|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN GZR-T-Ö-2016-0004/2016 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 26.215.200 Ft |
| Támogatás összege: | bruttó 24.660.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 94,0675 % |
| Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése: | Kezdet: 2017. június 26. Befejezés: 2018. június |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A projekt megvalósítási szakaszba került. Támogatói döntés született: 2017.04.07. Támogatási szerződés aláírása: 2017.06.26. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |



| | |
|--|--|
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőoszlopok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először.</p> <p>A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet:</p> <p>1., Búza tér (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (1db) 848872,60 – 294020,62 47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62"</p> <p>2., Jósa András Oktatókórházzal szemben – Szent István u. parkoló; helyrajzi száma: 4080/63 (1db) 850282,96 – 293019,43 47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89"</p> <p>3., Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér) helyrajzi száma: 119/4 (1db) 849518,63 – 293791,79 47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37"</p> <p>4., Bujtos u. 12., a parkoló helyrajzi száma: 82/3 (1db) 849796,01 – 293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44"</p> <p>5., Hősök tere 9. CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma: 232 (1db) 849164,35 – 293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37"</p> <p>6., A Samassa József tér, a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47/4 (1db) 849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31"</p> <p>7., Univerzum Üzletház mögötti rész 849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21*42'56,94"</p> <p>8., Selyem u. – Tavasz u. sarkán 849543,3441 - 294021,8832; 47*57'32,96" - 21*43'10,90"</p> <p>9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok 848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21*42'28,09"</p> <p>10., Vasvári Pál u. – Dob u. – Holló u. (SZÜV) mögötti rész 848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21*42'44,96"</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című kiírásra. 2016. október 19-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk. Támogatói döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 2017. 06.26-án került aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. A 10</p> |




| | |
|---|---|
| | db „A” típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A töltőoszlop beszerzési eljárás 2018. március 02-án eredménytelenül zárult. Jelenleg folyamatban van egy új beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

22. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017 |
| Projekt tervezett összköltsége: | Bruttó 1.882.190.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | Bruttó 1.882.190.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.08.31 |
| Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma: | 2017.01.27. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Gál István, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.</p> <p>A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett útburkolatszélék, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett burkolatszélék, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jóságáros/Korányi kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.</p> <p>A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, korszerűsítése.</p> <p>A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:</p> <p>Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecei szervizút.</p> <p>Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczedy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczedy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között), Stadion utcai járdák</p> <p>Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecei felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u – Inczedy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.</p> <p>Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)</p> <p>A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.</p> <p>A beruházás intézkedés(ek)e)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők – illetve a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.</p> <p>A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.</p> <p>A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe venni.</p> <p>A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre.</p> <p>Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>A Kemecei szervizút tervezetése megvalósult.</p> <p>Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított.</p> <p>A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017 (II.10.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre.</p> <p>Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17. napja volt.</p> <p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.</p> <p>A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést 2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében. Munkaterület átadása megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján. A munkálatok várható befejezése 2018.08.31. napja.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |



| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/75/6/2017 |
| Projekt tervezett összköltsége: | nettó 117.810.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | nettó 117.810.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.06.30 |
| Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma: | 2017.01.27. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca, Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a – jelen szennyvízhálózat-fejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében számos utcában indokoltá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk.</p> <p>A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgálmi jogot alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek finanszírozására. A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is vannak.</p> <p>A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis-</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>védelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási tevékenységre.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10 db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.</p> <p>A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok 2017.03.01.-én érkeztek be.</p> <p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 (III.29.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult.</p> <p>Az eredménytelen eljárást követően In-house beszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása, amelyek kivitelezése jelenleg folyik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |




24. számú adatlap


| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME | „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 218 575 663 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1 150 758 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és befejezése: | Kezdete: 2017. október 10. Befejezése: 2018. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.</p> <p>Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű felújítása évek óta indokolt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők”, mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.</p> <p>Szabadtéri Színpad Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.</p> |




| | |
|---|--|
| | <p>„Kiserdők”</p> <p>A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október 5-én érkezett meg. A támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett.</p> <p>A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-én került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A bontási munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak meg az alapozási munkák. Az építés jelenleg is folyik.</p> <p>A „Kiserdők” projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március 28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődhet a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.</p> <p>A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a projekt összköltsége 1 218 575 663 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3 konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen projekt költségvetésébe.</p> <p>Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) közbeszerzési eljárása is már folyamatban van.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |



| PROJEKT CÍME | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
|--|---|
| Projekt tervezett összköltsége: | 4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja) |
| Igényelt támogatás összege (tervezett): | 3 999 982 000 Ft + ÁFA |
| Támogatási intenzitás (%) (tervezett) | 93 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2018.04.01 |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Loványi Ágnes, portfólió referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szезontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmaz utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparúzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel. A projekt a teljes hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) , Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett”, az egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.</p> <p>A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban maximalizálta a támogatást.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.</p> <p>A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a munkát, a várható befejezés 2018. második félévére tehető.</p> <p>Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zárásához közelít, a szerződéskötés várható időpontja április vége. Az eszközbeszerzési tenderek előkészítése is folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos.</p> <p>Jelenleg a Támogató Okirat mellékletét képező Kormány előterjesztésben rögzített projekt befejezési határidő 2018.04.30, amelyet 2018. december 31-ig szeretnénk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az építés közben előre nem látható körülmények következtek be, illetve az építési tevékenység befejezésével, és az eszközbeszerzések elindításával célszerű megvárni a leendő üzemeltetőt is.</p> <p>Mindezekre tekintettel szeretnénk a támogatási szerződés határidejét, 2018. december 31. napjára módosítani, amelyről a módosítási kérelmet már benyújtottuk a kezelő szerv felé.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




26. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „INTERREG DANUBE - CityWalk” DTP1-045-3.1 |
| Projekt összköltsége: | 2 229 590,5 € ERFA: 1 669 430,16 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő: 9 281,75 € |
| Igényelt támogatás összege: | 43 347,875 € |
| Támogatási intenzitás (%): | ERFA: 85 % Nemzeti társfinanszírozás: 10% Önerő: 5% |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Kezdete: 2016. december 8. Befejezése: 2019. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. február 14. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kialakításához úgy, hogy erősíti a “fenntartható” közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.</p> <p>A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az elérhetőséget. A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített helyi közlekedési rendszer alapja, mely hozzájárul a károsanyagok kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy élhetőbb, biztonságosabb város kialakításához.</p> <p>Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.</p> <p>A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra vonatkozóan, hogy az mennyire “sétálóbarát”. Különböző felmérésekkel és számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók javítására.</p> <p>Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos közlekedésre való nevelése.</p> <p>Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.</p> <p>A pályázat konzorciuma: ERFA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. First Hungarian Responsible Innovation Association (HU) 2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI) 3. Nyíregyháza Industrial Park Ltd. (HU) 4. Cassovia Life Sciences (SK) 5. City municipality Varaždin (HR) 6. Municipality of Oradea (RO) 7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG) 8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ) 9. Municipality of Weiz (A) 10. Varna Municipality (BG) <p>IPA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. City of Valjevo (SRB) 12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB) <p>Társult partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. City municipality Ptuj (SI) 14. City of Stříbro (CZ) 15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU) 16. Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (SRB) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A projekt indító találkozására 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok meghatározása. A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban (Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, illetve tapasztalatot cseréltek.</p> <p>A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.</p> <p>A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseikhez, irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató, amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>A soron következő, partnertalálkozóra 2018. első félévében kerül sor Weiz (Ausztria) városában.</p> <p>A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják el.</p> <p>2018. január 30.-án sor került a Helyi Támogató Csoport ülésére, amelyen bemutatásra kerültek a szakmai anyagok, a projekt célja és ütemezése. A következő ülésre előreláthatólag 2018. májusában kerül sor.</p> |
|--|---|

27. számú adatlap


| | |
|--|---|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217 |
| Projekt összköltsége: | 9 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 9 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2015.05.07. Befejezés: 2019.06.30. |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása |
| Projektvezető: | Dr. Kása Brigitta aljegyző |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott ügyek száma meghaladta a 200.000-et.</p> <p>Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.</p> <p>- A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói autentikációhoz szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az önkormányzat saját forrásból szerzi be.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni külső erőforrást is. - Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet módosítása. - A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert. - Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. - Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik azok élesítése. - Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik projekt keretében megtörtént. <p>Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem keletkezik.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.</p> <p>A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 12-én megkaptuk. Az előleg nem került még felhasználásra.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2019.06.30-ra módosult.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns</p> |



| | |
|--|---|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 298.107.435 Ft |
| Támogatás összege: | bruttó 298.107.435 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdet és befejezése: | Kezdet: 2017. november 01. Befejezés: 2018. október 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A támogatási szerződés 2017. 12.15-én került aláírásra. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonp.Kft Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.</p> <p>Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a szezonális csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog-</p> |




| | |
|--|---|
| | <p>kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog-kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpárútjához csatlakozik. Az Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek meg.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő pályázat újbóli beadása.</p> <p>A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017. szeptember 29-én kerül benyújtásra a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra. A szerződés aláírását követően felállt a projekt team és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek egyrészt már megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így főként azok aktualizálása szükséges. Fentiek alapján elkészültek a kiviteli tervek, szerződést kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a közbeszerzési szakértővel is, aki lebonyolította a kivitelezőre irányuló közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a Közmű-Generál Kft-vel 2018. 02.27-én. A kivitelezés 2018.05.07-én meg is indult és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Aktualizálva lett a marketing stratégia, és folyamatban van az üzleti terv készítése is. Az Állatparkon belüli térképburoklat változtatása miatt a kivitelezési határidőt módosítani szükséges.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns</p> |



| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | 3.818.078.070 Ft + ÁFA |
| Támogatás összege: | 3.818.078.070 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2019. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. 2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan. |
| Projektfelelős: | Kaszukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.</p> <p>Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</p> <p>A jelenlegi 6 sávós atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül, ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávós, szabadidős futókör épül, amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános megvilágítás készül.</p> <p>Dobópálya</p> <p>A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, megmaradó földszintes épület között helyezkedik el. A pálya geometriai kialakítása, műszaki felszereltsége az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.</p> <p>Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</p> <p>A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti</p> |



| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejpület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló helyiségcsoportok találhatóak. A csarnoképülethez épül a 4 szintes, előregyártott vasbeton tartóvázszerkezetű fejpület ahol dobó és erősítőterem, öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak kerülnek kialakításra.</p> <p>A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</p> <p>A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz, csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt fejlesztési programokat kell megvalósítani.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása:</p> | <p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.</p> <p>Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak megfelelően módosította.</p> <p>A 200/2017 (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p> <p>A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról.</p> <p>A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>Jelenleg egyeztetés zajlik a BMSK Zrt.-vel a projekt megvalósításának részleteit illetően.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

30.számú adatlap


| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 237 925 000 Ft |
| Támogatás összege: | 237 925 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2018.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.10.31. |
| Kapcsolattartó(k) (név, osztály): | Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde - 9.sz Micimackó Bölcsőde - 5.sz Őzike Bölcsőde - 6. sz Napsugár Bölcsőde <p>Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde-Nyh. Fazekas J. tér 13.) komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában.</p> <p>2 intézményben pedig (9.sz Micimackó Bölcsőde-Nyh. Stadion u.8/A és az 5.sz Őzike Bölcsőde-Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor, mert itt már az épületenergetikai fejlesztések megvalósultak.</p> <p>A belső felújítás során a főzőkonyhák korszerűsítésére és a részleges</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>akadálymentesítésre is sor kerül.</p> <p>Az intézményekben eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási összegből 27 millió forintot kívánunk elszámolni.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra. 2017.09.15-én kelt értesítés keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek összege 237.925.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team és megkezdődött az előkészületek, a fejlesztési szakasz tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a közbeszerzési tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a nyilvánosság, rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel. Folyamatban van a műszaki ellenőr kiválasztása, továbbá 2018.04.13-án a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is elindult, az ajánlatok bontása várhatóan 2018.04.27.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

31. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 685 112 500 Ft |
| Támogatás összege: | 685 112 500 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2020.06.30 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.12.29. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra, Horváth Tímea – Gazdasági Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és |



a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítése:

A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet, Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolysítást, biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő úthálózatnak.

A Kállói út – Ady Endre utca – Czuczor Gergely utcai csomópont, és a Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú, megállási lehetőséget is biztosító szervízút jellegű nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.

A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejárat biztonságos kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen projekt keretében.


A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a környező utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával együttesen.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

b.) Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése:

A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A



Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a járművek rendszeres feltorlódása egyre elviselhetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű kanyarodó mozgás lehetséges.

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé balra kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbussz megálló öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbussz megálló részleges áthelyezése tervezett.

Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő kerékpáros átvezetések tervezésével lehetővé teszik az érintett városrészek kerékpáros baráttá tételét.

A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.

A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.

c.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez és az élhető városi környezet kialakításához.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)



és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá alakítani:

| <u>Megvalósítási hely (Utca neve)</u> | <u>Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza</u> |
|--|--|
| Arany János utca | 700m |
| Jósa András utca | 200m |
| Honvéd u.-Serház u. | 1000m |
| Nádor u.-Szilfa u. | 1000m |
| Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig) | 110m |
| Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között) | 820m |
| Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között) | 300m |
| Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között) | 600m |
| Malom utca | 490m |
| Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között) | 685m |
| Garibaldi utca | 740m |
| Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között) | 780m |
| Fészek utca | 1000m |


A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:

- I. Irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése. Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.
- II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.


A pályázat **2017. június 30.** napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:

- Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítés: 300.000.000 Ft
- Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése: 250.000.000 Ft
- Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:



| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">45.750.000 Ft</p> <p>A <u>beruházás becsült összköltsége</u> az alábbiak szerint alakul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Csomópont fejlesztések tervezett költsége: 632.500.000 Ft • Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége: 52.612.500 Ft • <u>A projekt tervezett összköltsége:</u> _____ 685.112.500 Ft • Az igényelendő támogatás tervezett összege: 685.112.500 Ft • Saját erő: 0 Ft <p>A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 100%-ig.</p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervezői feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján. Teljesítési határidő 180 nap. Jelenleg a tervezés folyik.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 |
| Projekt összköltsége: | 156 432 161 Ft |
| Támogatás összege: | 156 432 161 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2019.08.31 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017. december 12. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje); • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy, Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.) 2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Állomás u.6., 0176/1 hrsz.) 3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 50., 16004 hrsz.) 4. Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.) 5. Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.) |




| | |
|--|--|
| | <p>6. Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősi Telephely (4433 Nyíregyháza-Felsősi, Hosszúhát utca 59., 13551/2 hrsz.)</p> <p>7. Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.)</p> <p>A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft. • az igényelendő támogatás tervezett összege: 156 432 161 Ft. • saját erő: várhatóan 0 Ft <p>A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.</p> <p>A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 26-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.</p> |



| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” |
| Projekt összköltsége: | 29 724 350 Ft |
| Támogatás összege: | 26 751 915 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 90 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.07.01. Befejezés: 2018.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017. október 26. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Szabó Tamás, Kulturális Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba” (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András munkásságának mélyebb megismertetése a látogatókkal.</p> <p>A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.</p> <p>A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe”.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás határideje 2018.12.31. |
| Egyéb Problémák: | Nem releváns |



| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA |
| Projekt összköltsége: | 8 595 632 Ft |
| Támogatás összege: | 2 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 23,26 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.04.01. Befejezés: 2018.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017. november 20. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.</p> <p>Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg.</p> <p>Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a fő párkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása.</p> <p>Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése.</p> <p>A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva.</p> <p>A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március 29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére. A szerződés teljesítési határideje 2018.06.30., melyet követően 2018.08.29-ig elszámolást és szakmai beszámolót kell benyújtani. |




| | |
|---|---------------|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |
|---|---------------|

35. számú adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067 |
| Projekt összköltsége: | 750.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 750.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.09.01. Befejezés: 2020.12.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. 10. 03. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, életteli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe</p> |




| | |
|--|--|
| | <p>történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):</p> <p>Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1</p> <p>Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2</p> <p>Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3</p> <p>Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus 1-én kaptuk meg. A Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 750 millió Ft, melyből 79,75 millió forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására. Kulcsprojektekre fordítható maximális összeg: 268.1 millió Ft.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba.</p> <p>Az elmúlt időszakban beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek kommunikációs és marketing szakemberek, valamint szakértők kiválasztása is megtörtént, akik a pályázati felhívások tervezésében közreműködnek. Létrehoztuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokat, akik munkájukat még januárban kezdték el.</p> <p>Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre (Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás elkészítése, melyet 2018. január 31-én küldtünk meg az Irányító Hatóságnak tanúsításra, s mely folyamat jelenleg is tart. A pályázati felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2018. második negyedéve.</p> <p>Április végéig elkészülnek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre kerülő felhívás tervezetek, melyek tanúsítását követően szakaszos meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig.</p> |
| <p>Megvalósítást</p> | <p>-</p> |



| | |
|-----------------------------------|--|
| hátráltató problémák, nehézségek: | |
|-----------------------------------|--|

36. számú adatlap


| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „MTMI Élményközpont Nyíregyházán” EFOP-3.3.6-17-2017-00016 |
| Projekt összköltsége: | bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft |
| Megítelt támogatás összege: | bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2020.10.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma: | Aláírás időpontja: 2017. szeptember 27. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáféréseinek biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.</p> <p>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre). - Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása; - A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése; - A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása; - A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése; - Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló |




| | |
|---|---|
| | <p>tevékenységek;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programok kiajánlása, csoportok szervezése; - Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése; - A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában. - Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása; <p>A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés folyamat gördülékenységét.</p> <p>Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án megindításra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. április 27.</p> <p>Folyamatban van az épület berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésének előkészítése, valamint a kapcsolódó marketing és nyilvánossági szolgáltatások.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

37. számú adatlap

| | |
|---|---|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | nettó 1 642 623 840 Ft |
| Támogatás összege: | nettó 1 642 623 840 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |



| | |
|---|--|
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. január Befejezés: 2018. június |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 54 122 880 Ft. 2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft. |
| Kapcsolattartó: | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületeregységet. Szükséges létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas szállodai szobák is. A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhessenek. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt előkészítésére nettó 54 122 880 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én |



megbízási szerződést kötött.


A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt.

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat – számára. Ez biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került. A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás befejezésének tervezett ideje 2018 nyara. A beruházás készültsége elérte az 50 %-ot.

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 2017. május 5-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba.

A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588 500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg



| | |
|---|--|
| | formájában utalásra került. A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra került sor az építkezés helyszínén. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

38. számú adatlap

| | |
|--|---|
| Projekt címe/ regisztrációs száma: | NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM |
| Projekt összköltsége: | nettó 3 557 376 160 Ft |
| Támogatás összege: | nettó 3 557 376 160 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017. október Befejezés: 2019. szeptember |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft. |
| Projektvezető: | Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark, mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon. A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd |



| | |
|---|--|
| | mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | <p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből szeptember 4-én 171 499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő tervezetten 2018. június.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

39. számú adatlap

| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001 | INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, |
|--|---|----------------------------------|
| Projekt összköltsége: | 574 000 000 Ft | |
| Támogatás összege: | 564 009 932 Ft | |
| Támogatási intenzitás (%): | 98,2595% | |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2019.10.31. | |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.12.08. | |
| Projektmenedzser | Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra | |



NYÍREGYHÁZA



| | |
|--|--|
| (név, osztály): | |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található.</p> <p>A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, csupán nyitva álló helyiségként üzemeltetett. 2011. novemberől három házi gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan lebontását követően az új épületben ismételt szociális szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.</p> <p>A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m² –es irodából és egy 6m² –es konyha, vizes helyiségből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m² alapterületen. A zárt udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek számára.</p> <p>A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:</p> <p><u>A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:</u></p> <p>a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén</p> <p>b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamosági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;</p> <p>c) új szolgáltatás létrehozása – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági</p> |



| | |
|---|---|
| | <p>és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;</p> <p>d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;</p> <p>e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;</p> <p>f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.</p> <p>B) Eszközbeszerzés:</p> <p>a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlílistákban kerül sor;</p> <p>b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik</p> <p>c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a tervezési szerződésben foglalt határidő 2018. április 30. Beszerzésre került a rehabilitációs szakértő is. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |


40.számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN |
| Projekt összköltsége: | 200 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 200 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57% Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.03.01. Befejezés: 2020.09.30. |



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



| | |
|--|--|
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017. november 24. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.</p> <p>Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól (2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondolják a fogyatékos, idős hozzátartozókat.</p> <p>A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.</p> <p>Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, sztenderdizálása.</p> <p>Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.</p> <p>A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban jelen felhívás keretében megvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a kedvezményezettek részére.</p> <p>A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és működtetéséhez, • a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, • a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a |



| | |
|--|--|
| | <p>család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,</p> <ul style="list-style-type: none"> • a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez. <p>A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.</p> <p>A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:</p> <p>1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban - Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése - Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése - tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése - <p>2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés maximum 60%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése - Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása - Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken. - kidolgozott szttenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása <p>3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (költségvetés 10%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - informatikai háttér és mobilitás biztosítása - a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási | A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. |



| | |
|---|--|
| időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely hatálybalépésének dátuma 2017. november 24. Jelenleg a projekt előkészítési tevékenysége zajlik. 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása. A Női Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK) módosult. Jelenleg a „CSAKpont” auditálásához, működésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munka zajlik (igényfelmérés és SZMSZ készítés), a „CSAKpont” munkatársainak bevonásával. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

41. számú adatlap


| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 1 036 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 1 036 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.10.01. Befejezés: 2018.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.10.19. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak: 1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással. 1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. 1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése. |




| | |
|---|---|
| | <p>2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.</p> <p>2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.</p> <p>3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.</p> <p>4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.</p> <p>5.) Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és a Nyulastó kivételével jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A kiviteli tervek készítésére 2018.04.06-án az eljárást megindító felhívás feladásra került. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | A 0386/150 hrsz kapcsán a NIF tulajdonosi hozzájárulására van szükségünk, aminek a megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás a NIF tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően indítható meg. |

42. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Közösen a kiúért” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 830 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 830 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.12.31 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.11.30. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) | A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság |



| | |
|--|---|
| <p>tartalma:</p> | <p>társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyerekevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkorai, gyermekkorai és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p> <p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);</p> <p>G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. dropprevenció).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,</p> | <p>A projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment kijelölésre került. A közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik. Megalakult a Támogató Csoport, kidolgozás alatt áll a Közösségi Beavatkozási Terv.</p> |



| | |
|---|---|
| kifizetési kérelmek stb.) | |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

43. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 |
| Projekt összköltsége: | 688.000.000 Ft |
| Támogatás összege: | 688.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018. január 1. Befejezés: 2019. március 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Egyelőre nem releváns |
| Projektvezető: | Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt során célunk a Múzeumfalú mint meglévő attrakció fenntartható turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a lehetőséget annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdön, Nyíregyházán.</p> <p>A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint:</p> <p>1. Új látogatóközpont: A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület</p> |




| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.</p> <p>2. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása: A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.</p> <p>3. Szabadtéri Színpad megújítása: A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül.</p> <p>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk – tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások – feltétlenül szükséges.</p> <p>5. Infrastrukturális fejlesztések</p> <ul style="list-style-type: none"> - út- és parkolóhálózat, - meglévő utak felújítása, - víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat rekonstrukciója, - térvilágítás kiépítése, - bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések. |
| <p>Projekt jelenlegi állása:</p> | <p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül.</p> <p>A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.</p> <p>A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra; ○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánna finanszírozni. <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.</p> <p>A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatba épített minőségbiztosítás mellett zajlik, hamarosan sor kerülhet az eredményhirdetésre is.</p> <p>Előkészítés alatt van a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek elvégzésére irányuló beszerzési eljárás.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |




| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME | „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 726 000 000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1 726 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és befejezése: | A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. december 29. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül, - minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül, - szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási helyszínen – ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból, - lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később teljesen fel akarnak számolni), - közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása, - polgárőrség épületének felújítása, - térfigyelő rendszer kialakítása, - közösségi kert kialakítása, illetve - egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése). <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor kerülhet a célterületen működő Gyermejjóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és közparkkal kialakítva.</p> |
| Projekt jelenlegi | A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd |




| | |
|---|--|
| állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint megkezdődött a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 18 lakóegység felújítására vonatkozóan. Az ajánlatok bontása 2018. április 16-án megtörtént, bírálatuk folyamatban van. A további projektelemek vonatkozásában a tervezési program előkészítése folyamatos, a további épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása júniusban tervezett. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

45. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000 |
| Projekt összköltsége: | 820 117 565 Ft |
| Támogatás összege: | 820 117 565 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2018.01.05. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Gajdos László projektvezető Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röpdre létesítése. A projekt fejlesztési elemei: <u>Indiaház:</u> Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Központi közösségi tér</i> - <i>Állatparki dolgozók szociális egysége</i> - <i>Indiai rinocérosz bemutató</i> - <i>Szirtcápa-mangrove bemutató</i> |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Karantén medencék - Vidra bemutató - 10db belső madár röpde - Tigrispiton terrárium - Szalagos varánusz hely - Mókus hely - 4 db rágcsáló hely - Indiai mókuscickány hely - Látogató tér - Teknős bemutató <p><u>Afrikai madár röpde</u></p> <p><u>Indiai nagy macska kifutó</u></p> <p><u>Több funkciós raktár épület</u></p> <p>A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piacutatást végeztünk, továbbá a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 |
| Projekt összköltsége: | 821 887 500 Ft |
| Támogatás összege: | 821 887 500 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.12.29. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p>A pályázat tervezett fejlesztései:</p> <p><u>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</u></p> <p>Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuzsmegálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p><u>Belső körút - László utca csomópont kialakítása:</u></p> <p>A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetése mellett.</p> <p><u>Kerékpáros létesítmények:</u></p> <p>A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecei úttól pedig nyugatra eső belterületi</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>tömbrészt csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p> <p><u>Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett:</u></p> <p>Az autóbusz öbölpar környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><u>Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:</u></p> <p>A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út – Nagyvárad utca, és a Kállói út – Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p>A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján a Kbt. 117. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>Nem releváns.</p> |




| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 627 227 209 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 627 227 209 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt kezdete és befejezése: | Tervezett kezdete: 2018. január 1. Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. december 14. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.) • Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) • Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.) • Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.) • Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Megújuló energia hasznosítás, • Projektarányos akadálymentesítés; • Nyilvánosság biztosítása; • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; • Azbesztmentesítés <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a</p> |




| | |
|---|---|
| | pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd szeptember 4-én megkezdtek a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel egyeztetések szükségesek, tekintettel a tervtanácsi véleményre, amely egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

48. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 396.840.630 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 396.840.630 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2019.08.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017. december 13. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső |




| | |
|--|---|
| | <p>határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. <p>Egyéb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Műszaki adatszolgáltatás • Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele • Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele • Kiviteli tervek elkészítése • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése • Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele • Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása • Projektmenedzsment feladatok ellátása • Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns • Azbesztmentesítés – amennyiben releváns. <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület) 2. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület) 3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.) 4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.) 5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017. december 13-án lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervezői szakmérnök.</p> <p>2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel egyeztetések szükségesek, tekintettel a műszaki tartalmi változtatásokra, amely egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p> |




| | |
|---|---|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |
|---|---|

49. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt összköltsége: | 407.800.000 Ft |
| Támogatás összege: | 407.800.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | A támogatás intenzitása: 100% |
| Projekt kezdete és (tervezett) befejezése: | Kezdet: 2018. január 16. Befejezés: 2019. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2018.01.15. |
| Kapcsolattartók: | Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |




| | |
|--|--|
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött éveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentráálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.</p> <p>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan (itt jelenleg is folyik eü. alapellátás) - Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan (jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő praxisok áthelyezése történik meg) <p>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan (itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül) <p>Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel nem érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős eszközfejlesztés valósul meg.</p> <p>A projekt keretében az új épületben a gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el, továbbá megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, a felújítandó épületeknél pedig a részleges akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A Támogatási szerződés 2018.január 15-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak a projekt egyéb előkészítő tevékenységei.</p> |



| | |
|---|---|
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | A hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására épülő Egészségügyi Centrumnak helyt adó ingatlan a jelenlegi hajléktalanok átmeneti szállása mellett épülne, amely ingatlan terület besorolása gazdasági övezet, ezért a HÉSZ módosítása folyamatban van. |
|---|---|

50. számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 121 000 000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 1 121 000 000 Ft |
| Önerő összege: | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | 2018. március 1. – 2020. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2018. április 6. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; 2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között. <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.</p> |




| | |
|---|---|
| | <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöbblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuzsmegálló átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.</p> <p>A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indítottunk a tervező kiválasztására vonatkozóan, akivel folyamatban van a szerződéskötés. Jelenleg készítjük a projekt kommunikációs tervét és likviditási tervét, mely utóbbi elfogadását követően lehívásra kerülhet a támogatási előleg is.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

51. számú adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 999 500 000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 999 500 000 Ft |
| Önerő összege: | 0 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | 2018. január 1. – 2020. december 31 |
| Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma: | 2018. február 12. |




| | |
|--|--|
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között; • Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig; • Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig; • Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; • Blaha Lujza sétány felújítása; • Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig. <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése egyaránt tervezett.</p> <p>A különböző helyszíneken tehát burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p> |
| Projekt jelenlegi állása | A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december |




| | |
|--|--|
| (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017. december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a megítélt támogatás összege 999 500 000 Ft.</p> <p>A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött, melynek keretében a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. Az építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a Tervező kiválasztásra került, az erre vonatkozó szerződés előkészítés alatt áll.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

52.számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 901 855 317 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 901 855 317 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Tervezett kezdete: 2017.01.01. Tervezett befejezése: 2018.10.31. |
| OTámogatási Szerződés megkötésének dátuma: | 2017. október 30. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) • Tündérgyert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza- |



| | |
|--|---|
| | <p>Oros, Deák F. u. 2. sz.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) • Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.) <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) ○ udvar, játszóudvar felújítása ○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása ○ tornaszoba fejlesztés • Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> ○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök ○ informatikai eszközök, berendezések • akadálymentesítés • szórt azbeszt mentesítés • energiahatékonysági intézkedések |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p> | <p>A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.</p> <p>Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő: 2017.12.05.). A tervezési szerződés megkötésének ideje 2017.12.15. A kiviteli tervek elkészítésének határideje 2018. április 16-a.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató</p> | <p>Nem releváns.</p> |



| | |
|---------------------------|--|
| problémák, nehézségek: | |
|---------------------------|--|

53. számú adatlap


| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 600.000.000 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 600.000.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.03.01. Befejezés: 2020.12.31. |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | 2018.02.05. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)-Derkovits Gyula utca csomópont környezetének átépítésével közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.</p> <p>A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a 36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.</p> <p>A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét,</p> |



| | |
|---|--|
| | haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. Jelenleg folyamatban van a tervező kiválasztása. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

54. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Értékünk a család programsorozat” CSP-CSBM-17-0052 |
| Projekt összköltsége: | 1 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 1 000 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2018.06.30 |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | 2017.11.24. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két különböző programcsomag megvalósítását tervezzük:</p> <ol style="list-style-type: none"> szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban, gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése. <p>Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a programjaink „halloween” köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András Múzeum „rejtett titkait” felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni.</p> <p>A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett az élményfürdő szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni.</p> <p>A második programcsomagunkban a szülők számára szervezünk rekreációs kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy pályázati forrásból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak</p> |



| | |
|---|---|
| | <p>meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt programok közösségformáló hatása, kiköktetik a dolgozókat a család és a munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltozásról. Terveink szerint egy 3 napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az útiköltséget és a szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára.</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 – 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével számolunk.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) | Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A rekreációs kirándulás 2018. május 10-12. között valósul meg. Az úti cél a Kerekegyházán található Kunsági Major lesz. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

55.számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése” KAB-KEF-17-A-26004 |
| Projekt összköltsége: | 1 000 000 Ft |
| Támogatás összege: | 900 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 90 % |
| Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése: | Kezdet: 2018.01.15 Befejezés: 2018.06.30 |
| Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai: | 2018.01.26. |
| Projektmenedzser (név, osztály): | Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | a) A projekt elsődleges célja, hogy szakmai út megszervezésével új tapasztalatokat szerezzünk a KEF működésének javítása érdekében. Míg az előző kiírásban a tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek munkája mennyire meghatározó, addig jelen projektünkkel egyrészt egy |



| | |
|--|---|
| | <p>eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF működését kívánjuk megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozik egy drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását tervezzük.</p> <p>Az utazás tervezett időpontja: 2018. március 08-10. között 3 nap/ 2 éjszaka</p> <p>Tervezett létszám: 25 fő (KEF tagság szakemberei)</p> <p>Helyszínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet; Forrás Lelki Segítők Egyesülete <p>Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ráckeresztúri drogterápiás központ; MRE KIMM Fiatalokúak Dropterápiás Otthona - Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum <p>b) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint, szenvedélybetegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget kívánunk szervezni. A tréning egyrészt elősegíti speciális kommunikációs technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden tagszervezet képviselje magát, amely a munkacsoportok közötti fejlődését is elősegíti. Az egy napos tréningünkre megbízással kívánunk szakembert felkérni, valamint egyszerű vendéglátás biztosítását tervezzük 30 fő részére.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p> | <p>A szakmai út megvalósult 2018. március 08-10. között. A tréning szervezés alatt.</p> |
| <p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p> | <p>-</p> |



3. számú melléklet a 70/2018.(IV.25.) számú határozathoz

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

| | Projekt címe és kódszáma |
|----|--|
| 1. | „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 |
| 2. | MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN |
| 3. | A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése TFC-1-1-2-2017-2017-00008 |
| 4. | „FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti fesztiválokon keresztül” |
| 5. | „Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat” (Cross-border green transport network) |
| 6. | „Kárpátok határok nélkül” (Carpathians without borders) |
| 7. | Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” GINOP-7.1.9-17-2018-00005 |
| 8. | A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 |




1. számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 5 119 950 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 5 000 000 Ft |
| Önerő összege: | 119 950 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | 2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített) |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései. Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása - települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése - gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása - a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság biztosítása). |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9-én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |




2. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN |
| Projekt összköltsége: | MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program) |
| Támogatás összege: | MVP: egyeztetés alatt |
| Támogatási intenzitás (%): | 100% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2019. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | Egyelőre nem releváns. |
| Projektvezető: | Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.</p> <p>Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.</p> <p>Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalú és a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalú meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfalúhoz, a betyár világ elevenedik meg. Előtte népi fajtékok, csúzlizda, és egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül</p> |




| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem tartozik még.</p> |
| <p>Projekt jelenlegi állása:</p> | <p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, mely 2017.11.28-án támogatásban részesült. ○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánna finanszírozni. <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak.</p> <p>Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai – műszaki tartalomról és a vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb az akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak néhány napja, azóta válasz nem érkezett.</p> |



| | |
|------------------|---|
| Egyéb problémák: | - |
|------------------|---|

3. számú adatlap

| | |
|--|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése TFC-1-1-2-2017-2017-00008 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 202 999 999 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 142 100 000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 70 % |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | 2018.01.02.-2019.06.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: | A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre. A beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés történik, illetve az üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia, valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án. A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv elkészítésére kötöttünk szerződést. Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 2017.12.29-én. 2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, | - |



| | |
|-------------|--|
| nehézségek: | |
|-------------|--|

4. számú adatlap

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti fesztiválokon keresztül” |
| Projekt tervezett összköltsége: | 1 109 853 EUR |
| Igényelt támogatás összege: | 1 035 394,33 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | 93 % |
| Projekt tervezett kezdeté és befejezése: | 2018. július 1. – 2020. május 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A projekt fő motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020. május között 5 helyszínen (Ivano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti, Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a fogadó városok kulturális sokszínűsége és gazdagsága mellett bemutatja az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel tánc-és zenei bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így népviselet, kézművesség) és konyhaművészet bemutatása is.</p> <p>A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos sétány kialakítása), új kulturális érték létrehozása (nyíregyházi művésztelep kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.</p> <p>Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának anyagi terheit is.</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. |
| Megvalósítást | - |



| | |
|--------------------------------------|--|
| hátráltató problémák, nehézségek: | |
|--------------------------------------|--|

5. számú adatlap

| | |
|---|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat” (Cross-border green transport network) |
| Projekt tervezett összköltsége: | 280 828,95 EUR |
| Igényelt támogatás összege: | 259 513,22 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | 92 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | 2018. július 1. – 2019. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében.</p> <p>A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknban. - Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére. - Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez. |



| | |
|---|---|
| | - Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

6. számú adatlap


| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Kárpátok határok nélkül” (Carpathians without borders) |
| Projekt tervezett összköltsége: | 379 004,17 EUR |
| Igényelt támogatás összege: | 350 125,87 EUR |
| Támogatási intenzitás (%): | 93 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | 2018. július 1. – 2019. december 31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | <p>A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása, amelynek segítségével a térség iránt érdeklődők információkat kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben érintett területeiről. Az elkészülő portál lehetővé teszi a projekt címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a turisták és látogatók számára nyíltan elérhető információkon keresztül. Az érdeklődők információt kapnak a weboldalon keresztül többek között a látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista útvonalakról, éttermekről, szállás és kerékpár kölcsönzési lehetőségekről.</p> <p>A portál üzemeltetését Ivano-Frankivszk városa végzi a projekt megvalósítása alatt és után. A résztvevő partnerek biztosítják a szükséges információkat.</p> <p>A fentiekén túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi</p> |




| | |
|---|--|
| | <p>kapcsolatok erősítése a vállalkozások, közigazgatások és helyi közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a résztvevői régiókban.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális, gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése több nyelven. - Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt témájához kapcsolódó „fórum” megtartása a következő helyszíneken: Ivano-Frankivszk, Nyíregyháza, Nagymihály, Nagybánya. - Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4 nyelvű kiadvány tervezése és készítése. - Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így népszerűsítve a régiót. |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | - |

7.számú adatlap:

| | |
|--|---|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” GINOP-7.1.9-17-2018-00005 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 992 329 869 Ft |
| Igényelt támogatás összege: | 992 329 869 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 100 % |
| Projekt tervezett kezdete és befejezése: | Tervezett kezdete: 2018.06.01. Tervezett befejezése: 2020.05.31. |
| Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: | Nem releváns. |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra |



| | |
|---|--|
| <p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p> | <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17 kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.</p> <p>A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p>A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:</p> <p>Projekt előkészítése</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése ➤ Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése ➤ Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése ➤ Közbeszerzési szakértő alkalmazása ➤ Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése <p>Projekt megvalósítása</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Projektmenedzsment tevékenység ➤ Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása ➤ Jogi szolgáltatás ➤ Műszaki ellenőrzés ➤ Üzleti marketing ➤ Építés kivitelezése az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> > Szökőkútspark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó terek kialakítása. > Kerékpárkölcsonzó pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon. > Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely öntözőrendszerrel kerül kiépítésre. Trambulin park építése a meglévő játszótér felújításához kapcsolódóan, és egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítő elemek kialakítása. ➤ Eszközbeszerzés az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> > Kerékpárok beszerzése > Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített illemhely) |
| <p>Projekt jelenlegi állása (készültségi)</p> | <p>A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február</p> |



| | |
|---|---|
| fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | Nem releváns. |

8.számú adatlap

| | |
|---|--|
| PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: | A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 |
| Projekt tervezett összköltsége: | 137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további 1.450.000 Ft önerő (a projekt keretében el nem számolható kiadás) |
| Igényelt támogatás összege: | 136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és 30% az önerő 40.950.000 Ft |
| Támogatási intenzitás (%): | 70% |
| Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: | Kezdet: 2018.04.01. Befejezés: 2019.09.30. |
| Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma: | nem releváns, mert a bírálat folyamatban |
| Kapcsolattartó (név, osztály): | Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra |
| Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: | ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.: 15010/5 JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása, ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény. A jelenleg 2 csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése az elsődleges szempont. TERVEZETT FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire, megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására irányul. A fejlesztés során a szálloda épület el kell érje a 3 csillagos szállodai kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új |



| | |
|---|---|
| | <p>kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19 szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodasor rendszerébe. A környezet burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével, átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul, hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul.</p> <p>FEJLESZTÉSI ELEMEEK: Előkert rendezés (kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelület rekonstrukció, térburkolat) Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések (támfal újjáépítés, zöldfelület rendezés, járda – rámpa – lépcső – külső terasz kialakítása); Elektromos autótöltési pont kiépítése; Kerékpártároló és kölcsonzó pont kialakítása; Főbejáratnál szélfogó kialakítása; Épület belső felújítása (recepció áthelyezése, bővítése várakozóval, konferenciaterem kialakítása, játszósarok kialakítása, kisállat simogató és vízi világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás korszerűsítés stb.); Napelemes rendszer telepítése;</p> |
| Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek): | <p>A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még folyamatban van.</p> <p>A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti terve. Az egyéb tevékenységekhez (tervezés, műszaki ellenőrzés...) kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén kerül sor.</p> |
| Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: | nem releváns |

