



Iktatószám: ~~12T-2316-615-I1~~-00003349

Kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3/a.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírással jogosult képviselője: Guti László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 83.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 731762

Adószám: 15731766-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00336231-00000110

Aláírással jogosult képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016. év június hó 15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016. év október hó 17. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature, possibly "Kovács".
 - Middle right: "K" and "E" initials.
 - Bottom right: "K" and "E" initials, and a signature that looks like "Kovács".
 - Far bottom right: "K" and "E" initials.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén című és TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Nyíregyháza-Sóstófürdő 15010/2 Hrsz. és 15008/4 Hrsz. alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az *Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről* szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő / az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerül.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év szeptember hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01 hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

Handwritten signatures and initials.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év március hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 381.775.000 Ft, azaz háromszáznyolcvanegymillió-hétszázhetvenötezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 381.775.000 Ft, azaz háromszáznyolcvanegymillió-hétszázhetvenötezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 97,42 %-a, de legfeljebb 371.907.388 Ft, azaz háromszázhetvenegymillió-kilencszázhetezer-háromszáznyolcvannyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 366.074.428 Ft, azaz háromszázhatvanhatmillió-hetvennégyezer-négyszázhuszonnyolc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



330.182.388 Ft, azaz háromszázharmincmillió-egyszáznyolcvankettőezer-háromszáznyolcvannyolc a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 330.182.388 Ft, azaz háromszázharmincmillió-egyszáznyolcvankettőezer-háromszáznyolcvannyolc forint), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

41.725.000 Ft, azaz negyvenegymillió-hétszázhuszonezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(k)at nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signatures and initials, including "KE" and "K.K."







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett  P.H. Kelt Nyíregyháza, 2016. év november hónap 25. napján. </p>	<p style="text-align: center;">  Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt Nyíregyháza, 2016. év november hónap 28. napján. </p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Handwritten signature and initials

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Támogatási százalék	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	100	3.300.000,-	0	3.300.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	100	790.000,-	0	790.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	100	12.410.000,-	0	12.410.000,-

Handwritten signatures and initials.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás költsége	1	100	1.500.000,-	0	1.500.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	97,098188	282.500.000,-	0	282.500.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	97,098188	6.442.720,-	0	6.442.720,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	100	100.000,-	0	100.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	100	100.000,-	0	100.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	100	7.118.110,-	0	7.118.110,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	100	1.921.890,-	0	1.921.890,-




Handwritten signatures and initials.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	97,098188	6.007.280,-	0	6.007.280,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	100	3.285.000,-	0	3.285.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	97,098188	7.600.000,-	0	7.600.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	97,098188	37.500.000,-	0	37.500.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	100	1.200.000,-	0	1.200.000,-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing kommunikációs szolgáltatások költségei	1	100	7.000.000,-	0	7.000.000,-


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	100	3.000.000,-	0	3.000.000,-
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								381.775.000,-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza 2016 év november hónap
25. napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap
28. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	371.907.388,-
Önerő	9.867.612,-
Összesen	381.775.000,-

[Handwritten signature]
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza, 2016 év november hónap

[Handwritten signature]
 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet




Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap

[Handwritten signature] & *[Handwritten signature]* © K. L.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2016.12.31.	<p>Az 1. mérföldkő során tervezett tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Partnerségi és együttműködési megállapodások megkötése, egyeztetések lefolytatása Engedélyes tervek elkészítése és az építési engedély megszerzése, továbbá a kiviteli tervek elkészítése Projektmenedzsment tevékenység Igazoljuk a felhívás 3.2.1 m), o) és q) pontjában foglalat, TDM szervezettel való együttműködéshez kapcsolódó feltételek teljesülését. Bemutatjuk a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait. A szükséges műszaki terveket benyújtjuk, melyek alkalmasak a tervezett funkciónak megfelelő rendeltetés és használhatóság alátámasztására. Az 1. mérföldkő végéig igazoljuk a projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjához való illeszkedést. A projektfejlesztés során a költségvetés átalakítása a pénzváltó iroda üzemeltetésére alkalmas helyiség, valamint a bankautomata telepítési feltételek kialakításának költségei tekintetében.
2.	2017.03.31.	<p>A 2. mérföldkő során tervezett tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk benyújtása Projektmenedzsment tevékenység





3.	2017.05.31.	A 3. mérföldkő során tervezett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Terület előkészítés • Kivitelezési munkálatok 25%-ának teljesítése • Műszaki ellenőri tevékenység • Projektmenedzsment tevékenység
4.	2017.07.31.	A 4. mérföldkő során tervezett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Kivitelezési munkálatok 50%-ának teljesítése • Műszaki ellenőri tevékenység • Projektmenedzsment tevékenység
5.	2017.09.30.	A 5. mérföldkő során tervezett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Kivitelezési munkálatok 75%-ának teljesítése • Műszaki ellenőri tevékenység • projektmenedzsment tevékenység
6.	2017.10.31.	A 6. mérföldkő során tervezett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Kivitelezési munkálatok teljesítése 100%-ban • Műszaki ellenőri tevékenység • Eszközbeszerzés • Projektmenedzsment tevékenység
7.	2017.12.31.	A 7. mérföldkő során tervezett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Tájékoztatás és nyilvánosság 100%-os teljesítése • Üzleti marketing tevékenység 100%-os teljesítése • Projektmenedzsment tevékenység


 Nyíregyháza Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Képviseletének elnöke




Kelt Nyíregyháza, 2016 év november hónap
 25 napján.


 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap
 28 napján.





A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Engedélyes terv, jogerős engedély, kiviteli terv	Elkészül az engedélyezésre alkalmas tervdokumentáció, kiadásra kerül a jogerős építési engedély, és elkészül a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció	2	db	A jogerős építési engedély és a kiviteli terv birtokában elindítható a közbeszerzési eljárás
2.	Eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatása	Sikeresen befejeződnek a tervezőre és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások. A nyertes ajánlattevőkkel megkötődnek a vállalkozói és szállítói szerződések	2	eljárás	Megkezdődhet a kivitelezés
3.	Kivitelezési munkálatok 25%-ának teljesítése	Az építési munkák elérik az 1. részszámla kiállításához szükséges műszaki készültségi szintet.	1	db	Benyújtásra kerülhet az 1. kivitelezési részszámla

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "K. K."


4.	Kivitelezési munkálatok 50%-ának teljesítése	Az építési munkák elérik az 2. részszámla kiállításához szükséges műszaki készültségi szintet.	1	db	Benyújtásra kerülhet az 2. kivitelezési részszámla
5.	Kivitelezési munkálatok 75%-ának teljesítése	Az építési munkák elérik a 3. részszámla kiállításához szükséges műszaki készültségi szintet.	1	db	Benyújtásra kerülhet az 3. kivitelezési részszámla
6.	Kivitelezési munkálatok 100%-os teljesítése	Az építési munkák elérik a végszámla kiállításához szükséges műszaki készültségi szintet.	1	db	Megvalósul az Állatpark turisztikai fejlesztése, benyújtásra kerül a kivitelezés végszámlája
7.	Az üzleti marketing tevékenység teljes körűen megvalósul	Sikeresen megtörténik a turisztikai attrakció piaci bevezetése	1	db	Az Állatpark új turisztikai vonzerőként jelenik meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza, 2016 év. november hónap
25. napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2016 év. november hónap
28. napján.

Handwritten initials/signature


A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31	0				
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2018.12.31	9.600	9.600	9.600
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2019.12.31	100	9.700	9.700
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2020.12.31	100	9.800	9.800
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31	100	9.900	9.900
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31	100	10.000	10.000



 Nyíregyháza Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Kelt Nyíregyháza, 2016. év november hónap
 25. napján.




 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év november hónap
 28. napján.









BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott, Dr. Kovács Ferenc, mint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.1.4-15 keretében megvalósuló TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projektekkel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c.) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2016. évi november hónap 25. napján



E. K.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év november hónap 25. napján




Handwritten signatures and initials

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 Kedvezményezett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tervezés	12.410.000,-	A Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, szerződés kötés történt 2016. augusztus 3-án
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	326.442.720,-	A Kbt. 113§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap
 25. napján.

Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közfelműködő Szervezet



Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap
 28. napján.

Handwritten initials and signatures: R, KEI, H, K, V.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.

Látogató centrum tervezési feladat: Az állattartás és bemutatás elkészült projektjei biztosítják a látványosságot, élményvilágot az idelátogatók számára. A vendégek fogadása, ellátása, ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagy számú bel,- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, átérésztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat. A hatékonyság fokozását nem csak a pénztárak számának növelésével, hanem azok jó funkcionális elrendezésével, a látogatók mozgásának hatékony irányításával és a megérkezéskor szükségszerű teendők ellátásának biztosításával kell elérni. A funkcionális elrendezést úgy kell kialakítani, hogy az egy időben, nagy számban érkező vendégek torlódás mentesen tudjanak bejutni az előtérbe. A beléptetés után olyan információs, demonstrációs felületeket, rendszert kell kialakítani, amelyből minden állatparkkal, állatokkal, elhelyezésekkel, megközelítésekkel, ellátással, szociális igényekkel kapcsolatos információkat megtudhat a belépő vendég. Biztosítani kell a jelenleg is működő, kisgyermek számára bérelhető, szülők által húzható kiskocsi, illetve kerekesszékek kiváltási lehetőségét is. A teljes beléptetés során biztosítani kell az összes érintett fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az ellenőrzési pontok utáni bejutást a park területére egyértelműen vezetetten kell kialakítani. A látogató központ, mint első attraktív eleme a parknak, egy különleges látványvilágú állatbemutató résszel is rendelkezik, hiszen egy látvány foka medence körül kiépítésre a centrumon belül, valamint a park történetét bemutató házi múzeummal ad első benyomást nyújtó élményt. A bejárat közelében kerékpártároló létesítése is feladat minimum 20 kerékpár elhelyezhetőségével. Látogató centrum műszaki tartalom: A tervezendő épületet a jelenlegi főbejárat helyén, a Sóstói útról megközelíthetően kell elhelyezni. A bejárat jelképszerű, az ide érkező látogatók számára az állatparkról és Sóstógyógyfürdőről az első benyomást keltő magas esztétikai és szellemi értéket képviselő épület kell legyen. Organikus egységet kell képeznie a már elkészült épített és az ott meglévő természeti értékekkel. Biztosítani kell a gépjárművel, tömegközlekedéssel, kerékpárral és gyalogosan érkező látogatóknak a főbejárat elérését. Reprezentatív, a park zoológiai magas minőségéhez igazodó bejárat építményt, kapuzatot kell képezni. A park eddigi életét bemutató házi múzeumot el kell helyezni az épületben. Földszinti elhelyezéssel kiemelt fogadótermet (több célú termet) kell létrehozni. Hópárduc kifutó műszaki tartalom: A hópárduc kifutó nyitott, fűtetlen építmény. Látogatói sétány felé eső homlokzati felülete beton alaptestekbe befogott vörösfenyő függőleges gerendázatból áll. Gerendafalat acél segédszerkezetekkel kell összefogni. A falakban nagyméretű biztonsági üvegezésű betekintő ablakok kerülnek elhelyezésre. A kifutó további falazatai és az elkülönítő beton zsalukő elemekből épül föl. A zsalukő felső síkján vasbeton koszorú fut végig. A kifutó belső kialakítása természetes földfelület, szikla és vízfelület a természetes élőhelyet imitáló növényesítéssel. A bokszok környezetében takarításhoz szükséges vízvételi hely készül. A gazdasági udvar kerítéssel elzárt terület a környező erdősávtól. A meglévő gyalogos sétány és a kifutó betekintő felületei között sajtolt beton járda térburkolat készül.

Nyíregyháza Megyei Igazgató Város Önkormányzata
Kétdvezményezett

P.H.

Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap 25. napján

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötésben kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjában)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)					
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2016. november	1	-	100.000,-
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2016. december		KTK-ban meghatározott szabályok alapján	60.000,-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése a.) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról b.) Sajtómegjelenések összegyűjtése	2017. április	1	KTK-ban meghatározott szabályok alapján	a.) 15.000,- b.) 30.000,-
6	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2016. december	1	3000mm*1500mm táblagenerátorral készül	60.000,-
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	folyamatos	1	KTK-ban meghatározott szabályok alapján	50.000,-
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése a.) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról b.) Sajtómegjelenések összegyűjtése	2017. december	1	KTK-ban meghatározott szabályok alapján	a.) 15.000,- b.) 30.000,-
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2017. december		KTK-ban meghatározott szabályok alapján	5.000,-



Handwritten signatures and initials.

13	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” v. „D”	2017. december	1	A3 táblagenerátorral készül	5.000,-
----	---	----------------	---	-----------------------------	---------

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2016. év november hónap 25. napján.





Handwritten signatures and initials, including 'K.K.' and 'K.K.'.




**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS


.....
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett** 




Kelt: Nyíregyháza, 2016. év november hónap 25. napján



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Alulírott **Dr. Kovács Ferenc**, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú** „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” Látogatócentrum építése és Hópárdúc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén című pályázat tekintetében a költségvetésben szereplő tevékenységeket utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett *N*




Kelt: Nyíregyháza, 2016 év november hónap *25.* napján

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left.
A smaller signature on the right.
Below the smaller signature, the letters 'K.K.' are written.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- **Alírási címpéldányok** (Dr. Kovács Ferenc, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila)
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének és Címzetes Főjegyzőjének JKAB683-1/2014. számú együttes utasítása a **kiadmányozás rendjéről**

.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Nyíregyháza, 2016. évi november hónap 25. napján

Handwritten signatures and initials: R, K, A, Q, P, K, K.